

**П Л А Н Р А Д А РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
РЕФОРМЕ ПЕНЗИОНОГ СИТЕМА РС у 2007. и 2008. години**

Пројекат I

Управљање портфељом Фонда ПИО

Ред бр.	Опис активности	Носилац активности	Рок	Напомена
1	Анализа постојећег стања организовања и управљања портфељом Фонда ПИО	I подгрупа	31.03.2007.	завршено
2	Прикупљање статистичких података	I подгрупа	31.03.2007.	завршено
3	Процјена вриједности портфеља ХОВ Фонда ПИО	Централни регистар ХОВ	15.04.2007.	завршено
4	Студијска путовања- Србија, Словенија	Радна група, пројекат SITAP	март, април	финаснирано из SITAP пројекта
5	Компаративна анализа	Радна група	30.04.2007.	завршено
6	SWOT анализа предложених модела организовања и управљања	Радна група	30.04.2007.	завршено
7	Анализа прдложених модела организовања са страним консултантима пројекта SITAP	Радна група	15.05.2007.	завршено
8	Израда Студије и стручна расправа	Радна група	31.05.2007.	завршено
9	Припрема за израду законске регулативе	I подгрупа	15.07.2007.	завршено
10	Расправа о предложеним законским рјешењима	Радна група	10.09.2007.	завршено

Пројекат II

Анализа постојећег система и могућих параметарских реформи

Ред. бр.	Опис активности	Носилац активности	Рок	Напомена
1	Детаљна анализа тренутног стања у систему обавезног осигурања и преглед донесених Акционих планова у оквиру SITAP пројекта (основица за обрачун пензије, стопа замјене, израчунавање основних актуарских показатеља)	III подгрупа и представници Фонда ПИО	15. март	Симанић, Кличковић, Божић, Шљивар, Рудић, Томаш
2	Дугорочна пројекција ефеката постојећег система без реформе	III подгрупа, страни експерти, представници Фонда ПИО	31. Март	Симанић, Кличковић, Божић, Шљивар, Рудић, Томаш
3	Расправа о новим рјешењима у обавезном пензијском и инвалидском осигурању (социјална пензија, осигурање земљорадника, NDC систем, бод систем, индексација пензија...)	Радна група	30. април	

Пројекат

III

Стратегија реформе пензијског система РС- могућности увођења II стуба

Ред. бр.	Опис активности	Носилац активности	Рок	Напомена
1	Израда прегледа свих до сада извршених активности и направљених материјала СИТАП-а	Јединица за координацију пројеката и представници Радне групе	29. Фебруар	Лакић, Шљивар, Рудић, Поткоњак, Симанић, Ковачевић
2	Прикупљање и провјера статистичких и других података потребних за пројекције	III подгрупа и представници Фонда ПИО, Завода за статистику и Министарства финансија	29. Фебруар	Симанић, Божић, Комић Шљивар, Рудић, Томаш, Ескић
3	Студијска путовања	Радна група	март и април	Одлазак у Загреб и Скопје и позив представницима Србије за долазак
4	Демографска и актуарске пројекције и моделирање	III подгрупа, страни експерти, представници Фонда ПИО, Завода за статистику и Министарство финансија	15. Април	Симанић, Божић, Комић, Шљивар, Рудић, Томаш, Ескић
5	Анализа извршених демографских и актуарских пројекција	Радна група, страни експерти, представници Фонда ПИО, Завода за статистику и Министарства финансија	30. Април	
6	Компаративна анализа увођења II стуба у појединим земљама	II подгрупа Радне групе, страни експерти	15. април	Симанић, Божић, Комић, Шљивар, Рудић, Томаш, Лакић
7	Припрема и избор модела за пројекције	Радна група	15. април	
8	Израда студије Стратегија реформе	Радна група	30. Април	Кременовић, Божић, Комић, Шљивар, по потреби и остали

**Пројекат
IV****Добровољни пензијски фондови**

Ред. бр.	Опис активности	Носилац активности	Рок	Напомена
1	Компаративна анализа система добровољног пензијског осигурања	II подгрупа Радне групе	15. април	Рудић, Поткоњак, Лакић, Шљивар

**Пројекат
V****Израда Пројекта јавне кампање**

Ред. бр.	Опис активности	Носилац активности	Рок	Напомена
1	Припрема пројекта јавне кампање и промоције	IV подгрупа, по потреби вањски сарадници	15. мај	Лакић, Рудић, Кременовић
2	Идентификовање основних интересних група	IV подгрупа	30. мај	Лакић, Рудић, Кременовић
3	Расправа о пројекту јавне кампање	Радна група	5. јун	
4	Достављање пројекта јавне кампање на сагласност Влади РС	Радна група	10. јун	

**Пројекат
VI****Припрема законске регулативе**

Ред. бр.	Опис активности	Носилац активности	Рок	Напомена
1	Припрема Нацрта закона о обавезном пензијском и инвалидском осигурању	V подгрупа, представници Фонда ПИО	30. септембар	Симанић, Кличковић, Ковачевић, Кременовић
2	Стручна /јавна расправа о Закону о пензијском и инвалидском осигурању	Радна група		
3	Припрема Нацрта закона о добровољним пензионим фондовима	II подгрупа Радне групе	30. јун	Лакић, Шљивар, Рудић, Поткоњак
4	Стручна /јавна расправа о Закону о добровољним пензионим фондовима	Радна група		
5	Припрема законских приједлога II стуб	Радна група, по потреби други домаћи и страни експерти	30. септембар	
6	Стручна/јавна расправа о предложеним законским рјешењима II стуб	Радна група		

Пројекат**VII****Промоција пројекта реформе пензионог система -јавност рада и стручне расправе**

Ред. бр.	Опис активности	Носилац активности	Рок	Циљне групе
1	Отварање интернет странице	Министарство финансија, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите	март	
2	Расправа о Стратегији реформе	Радна група	мај	
3	Сарадња са медијима	чланови Радне групе по потреби	континуирано	биће дефинисано накнадно
4	Сарадња са посебним интересним групама	чланови Радне групе по потреби	континуирано	биће дефинисано накнадно