

9	I.A.5.1	Rehabilitacija gradskih ulica (Nikole Tesle, Cara Dušana, Vuka Karadžića, Nikole Pašića i Gavrila Principa)	Šamac	NCB	1	Naknadni	10.08.15.	07.09.15.	22.09.15.	21.11.15.			
	I.A.6.	Novi Grad											
10	I.A.6.1	Rehabilitacija puta(dionica L-04 Donje Vodičevo - Velika Žuljevica)	Novi Grad	NCB	1	Naknadni	14.08.15.	11.09.15.	16.09.15.	15.11.15.			
11	I.A.6.2	Rehabilitacija mosta u Svodnoj-Trgovište	Novi Grad	NCB	1	Naknadni	14.08.15.	11.09.15.	16.09.15.	15.11.15.			