



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА**

УГОСТИТЕЉСКИ СЕРВИС ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Николе Пашића 42 Бања Лука; тел: 051/310-568,051/312-083; факс: 051/309-274;

Број: 01/2/17-47-7-2/21

Датум: 10.05.2023. године

На основу члана 4. став (1) и (2), Уредбе о оснивању Угоститељског сервиса Владе Републике Српске, („Службени гласник Републике Српске“, бр 114/18, 57/20 и 30/22), директор доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Раскида се уговор "Пројектовање, реконструкција, надоградња и адаптација постојећег објекта „Дом Партизан“ и доградња новог објекта истих димензија ,по систему кључ у руке, изградња интерних саобраћајница, паркинга, welnes центра и партерно уређење“ број: 01/2/17-47-5/21 од 04.10.2021. године, закључен са BAUWESEN д.о.о. Лазаревац, као извођачем радова, због неиспуњавања уговорних обавеза извођача.
2. Рјешење ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговором о јавној набавци радова Угоститељски сервис Владе Републике Српске, као наручилац радова и BAUWESEN д.о.о. Лазаревац, као извођач радова, уредили су међусобне односе по основу реализације пројекта "Пројектовање, реконструкција, надоградња и адаптација постојећег објекта „Дом Партизан“ и доградња новог објекта истих димензија, по систему кључ у руке, изградња интерних саобраћајница, паркинга welnes центра и партерно уређење“

Одредбом члана 5.уговора утврђен је рок за извођење радова од 12 мјесеци, рачунајући од дана увођења извођача у посао.

Одредбом члана 15.уговора утврђено је да ће Наручилац раскинути уговор у следећим случајевима:

- Ако је заостајање у обављању уговорених радова толико да може довести у питање довршење уговорених радова,
- Ако обављени посао има такав недостатак који објекат чини неупотребљивим, или је обављен у супротности са изричитим условима уговора и законских прописа,
- Ако наступе друге околности које онемогућавају извршење уговора.

Како је у овом случају рок за извођење радова битан елеменат уговора, који је као такав вреднован приликом оцјене понуда у поступку јавне набавке, његовим неиспуњењем стекли су се услови за раскид уговора.

Против овог Рјешења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана пријема рјешења.

ДОСТАВЉЕНО:

1.Извођачу

2.а/а

ДИРЕКТОР
Зоран Навић



OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA			
Početak trajanja ugovora:		Završetak trajanja ugovora:	
04.11.2021.godine		04.11.2022.godine	
Rok plaćanja:	Po završenim fazama radova i obračunatim privremenim situacijama		
Rok izvršenja:	04.11.2022.godine		
Garantni rok:	04.11.2024.godine		
Drugi detalji ugovora:			
Napomena:	Ugovor raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza		
Vrijednost bez PDV-a	5.977.700,00 KM		