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I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
Основи подаци о пројекту Развој мале комерцијалне пољопривреде (Small Scale Commercial Agriculture Development Project) су:

	-
	Назив пројекта:
	Развој мале комерцијалне пољопривреде

	-
	ИД број пројекта:
	3742-БОС

	-
	Кредитор:
	Међународна асоцијација за развој (ИДА)

	-
	Износ кредита:
	12 милиона УСД

	-
	Услови кредитирања:
	на 20 година, грејс период 10 година, 

сервисни трошкови 0,5 + 0,75 % годишње

	-
	Датум одобравања кредита:
	25.03.2003. год.

	-
	Датум потписавања споразума:
	29.04.2003. год.

	-
	Датум ефективности кредита:
	28.07.2003. год.

	-
	Укупна вриједност пројекта за БиХ:
	14,1 милион УСД

	-
	Вриједност пројекта за РС:
	  6,1 милион УСД

	-
	Структура финансирања пројекта за РС:
	  5,3 милиона УСД
	ИДА

	
	
	  0,8 милиона УСД
	Влада РС

	-
	Период имплементације пројекта:
	6 година

	-
	Очекивани датум завршетка пројекта:
	31.03.2010. год.


	-
	Пројектне компоненте:
	  А. Интегрисање тржишта:

1. Развој тржишта,

2. Побољшање квалитета,

3. Развој задруга и удружења.

  Б. Подршке приватном агро-бизнису:

1. Израда приједлога прихватљивих за банке,

2. Кредитирање предузећа,

3. Техничка помоћ.

  Ц. Развоја комерцијалних пољопривредника:

1. Развој технологија,

            2. Микро-кредити,

3. Рехабилитација наводњавања.

   Д. Управљање пројектом

	-
	Пројект менаџер (РС):
	Зоран Ковачевић

	-
	Директор РС АПЦУ:
	Раденко Јефтић

	-
	WБ таск менаџер:
	Cоra Shaw


II ОСТВАРЕНЕ АКТИВНОСТИ
1. Остварење финансијског плана
 
Укупни пројектовани трошкови за дио пројекта који се реализоваo на пројектном подручју у РС су (заједно са резервисањима)  je 6.143.879 УСД, односно 13.052.146 КМ.

Табела 1: Структура трошкова по компонентама
	
	Компонента пројекта
	УСД
	КМ
	%

	А
	Интегрисање тржишта
	718.500,00
	1.508.850,00
	12

	Б
	Подршка приватном агро-бизнсу
	2.027.050,00
	4.356.805,00
	35

	Ц
	Комерцијални фармери
	2.327.495,00
	4.937.740,00
	39

	Д
	Управљање пројектом
	814.225,00
	1.709.872,00
	14

	УКУПНО ПРОЈЕКАТ:
	5.887.270,00
	12.513.267,00
	100

	+
	Резервисања
	256.609,00
	538.879,00
	4

	Укупно пројекат са резервисањима:
	6.143.879,00
	13.052.146,00
	104


Због значајних варијација у курсу УСД, свакако да ће се тек при крају спровођења пројекта моћи прецизније исказати његова вриједност утврђена на бази 3.890.000,00 СДР одобреног ИДА кредита и реализоване домаће контрибуције. 
Временску динамику пројектних трошкова према подацима из Процјењивачког извјештаја (ПАД) приказује табела која слиједи.
Табела 2: Структура трошкова по годинама имплементације
	
	Компонента пројекта
	000 УСД / 000 КМ

	
	
	Година имплементације пројекта
	Укупно

	
	
	ПГ 1
	ПГ 2
	ПГ 3
	ПГ 4
	ПГ 5
	

	А
	Интегрисање тржишта
	УСД
	201
	258
	229
	63
	
	751

	
	
	КМ
	422
	541
	480
	132
	
	1.575

	Б
	Подршка приватном
агро-бизнису
	УСД
	1.024
	1.005
	
	
	
	2.029

	
	
	КМ
	2.201
	2.160
	
	
	
	4.361

	Ц
	Комерцијални фармери
	УСД
	806
	1.015
	438
	177
	25
	2.461

	
	
	КМ
	1.718
	2.157
	919
	373
	53
	5.220

	Д
	Управљање пројектом
	УСД
	264
	156
	165
	152
	165
	902

	
	
	КМ
	555
	328
	346
	320
	347
	1.896

	УКУПНО ПРОЈЕКАТ
(са резервисањима)
	УСД
	2.295
	2.434
	832
	392
	190
	6.143

	
	КМ
	4.896
	5.186
	1.745
	825
	400
	13.052


Укупно остварени трошкови од почетка  имплементације пројекта  износе 10,404,714.28 КМ или 98,20% од укупно планираних средстава (3.890.000 СДР одобреног ИДА кредита и реализоване домаће контрибуције) прерачунатих по курсу СДР на дан 16.03.2010. године.
Табела 3: Остварени трошкови по категоријама од почетка реализације пројекта закључно са 16.03.2010. godine
	Категорије трошкова
	Остварено
	Планирано
	Разлика

	 
	2010
	Збирно
	2010
	Збирно
	2010
	Збирно

	Радови 
	89,324.79
	2,839,865.07
	140000
	799,693.00
	89,324.79
	2,040,172.07

	Робе
	0
	246,964.10
	0
	376,849.00
	- 
	-129,884.90

	Кредитна линија
	0
	2,072,539.68
	0
	3,600,000.00
	- 
	-1,527,460.32

	Микрокредитна линија
	0
	1,799,363.60
	0
	1,800,000.00
	- 
	-636.4

	Конкурентски грантови
	0
	730,234.75
	0
	1,296,000.00
	- 
	-565,765.25

	Консултантске услуге,
ревизија и обуке
	5,745.40
	1,143,518.83
	55000
	1,450,089.00
	5,745.40
	-306,570.17

	Оперативни трошкови
	23,192.38
	1,572,228.24
	20000
	1,268,056.00
	23,192.38
	304,172.24

	Укупно
	118,262.57
	10,404,714.28
	215000
	10,590,687.00
	118,262.57
	-185,972.72


III РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО КОМПОНЕНТАМА
А. ИНТЕГРИСАЊЕ ТРЖИШТА

1. Развој тржишта

У оквиру пројектних активности на развоју тржишта напори су били усмјерени на развоју ланца снабдијевања у сектору производње вина и грожђа, развоју пчеларског сектора и производње меда, производње поврћа и организовања откупа и прераде млијека.
1.1. Вино
Табела 4: Стање у области винарства и виноградарства прије и након пројекта
	2003
	2009

	· Једна регистрована винарија са 60.000 литара капацитета и 4 регистрована винска подрума 
	- 25 регистрованих подрума и 1.128.500 литара капацитета

	· 124 ха  винограда углавном у власништву државног предузећа Агрокоп
	- Укупно 424 ха под виноградима 

	· Нема регистрованог удружења винара и виноградара на пројектном подручју
	- Укупно 65 винара и виноградара, чланови у удружењу Винос 

	· Нема стратешких докумената у области винарства
	· Усвојен Закон о вину, израђена маркетинг стратегија за вино на просторима Источне Херцеговине  


Активности покренуте кроз пројекат у циљу достизања пројектних циљева наведених у претходном поглављу односиле су се на јачање произвођачких организација, организовање обука и студијских путовања, промовисање вина и винарија са подручја Источне Херцеговине, учешће и излагање на сајмовима и изложбама и др. Све ове активности имале су за циљ: повећање обима производње и стварање тржишних вишкова, повећање продуктивности производње, те повећање могућности за запослење додатне радне снаге у сектору винарства. 

У том смислу проведене су сљедеће битне активности:
· Основано Удружење виноградара и винара Источне Херцеговине-ВИНОС
· Опремљена канцеларија за сједиште Удружења
· Подржано ангажовање Секретара удружења
· Финансирана основна лабораторијска опрема за брзо тестирање узорака вина
· Организована студијска путовања у напредне винарске регионе:
· Дестинације: Истра, Мађарска, Италија, Француска
· Теме: спој винарства и туризма, маркетинг и промоција вина, квалитет вина, кооперација у винарству, технологија произвоње, брендирање и апелациона контрола у винарству
· Укупан број учесника 50
· Организоване обуке представника сектора, ангажовањем домаћих и страних стручњака на теме: 
· организација ланца снабдијевања у винарству, увођење система ХАЦЦП, дегустације вина и комбиновања вина и хране, технологије производње вина и узгоја винове лозе 
· Укупан број учесника 60
· Организоване редовне посјете и учешће представника Удружења на сајмовима вина током цијелог периода имплементације пројекта: 
· Мостар, Бањалука, Подгорица, Брисел Еxпо 
· Организоване и подржане сада већ традиционалне манифестације:
· Сајам вина у Требињу (02.Августа), Медитерански дани, Сајам вина, пршута и сира, Салон вина, 
· Штампани промотивни материјали: 
· летак, каталог о винским подрумима Источне Херцеговине (двојезично издање, високи квалитет и дизајн), стратегија винарства (усвојена од стране удружења ВИНОС), 
· Постављена Wеб страница Удружења винара и виноградара Источне Херцеговине: www.vinos.ba

Према мишљењу учесника путовања, организација винског сектора у Регији Бордоа превазилази могућности малих породичних винарија у Херцеговини, али су учесници схватили значај успостављања регионалних стандарда квалитета и контроле, те брендирања вина са географским поријеклом и заинтересовани су да на тај начин даље развијају стратегију винарства у регији Херцеговине.

1.2. Мед
Табела 5: Стање у области пчеларства прије и након пројекта
	2003
	2009

	· Нису постојали тачни подаци о броју пчелињих друштава и претпоставка око 21.600 кошница
	· Креирана база података за пчеларе ИХ
· Анкетирано 1049 пчелара по основу 70-80 различитих индикатора
· 30.250 пчелињих друштава, у процесу пчеларења учествује око 5000 чланова домаћинства

	· На подручју И.Херцеговине постоји 6 локалних удружења који су били потпуно неорганизовани
	· Формиран Савез пчелара Источне Херцеговине са својим представницима у Скупштини Савеза пчелара РС

	· Врло слаба комуникација и сихронизација рада између удружења
	- Комуникација унапређења, проводе се заједничке активности и одржавају редовни састанци

	· Произвођачи меда су били потпуно неинформисани о савременим трендовима у пчеларској производњи
	- Организовано 66 обука о актуелним темама у пчеларству

	· Не постоје стратешки документи
	- Нацрт Закона о пчеларству

	· Није постојала задруга пчелара
	· Основана пчеларска задруга која 2009 броји 63 задругара и преко 200 коопераната
· Сервиси: продаја репроматеријала, производња сатних основа, производња пчелињих погача, организовање семинара, школа, предавања

	· Није постојала контрола заразних пчелињих болести, продавао се неисправан пчелињи восак
	- Задруга прерадила 10.555 кг пчелињег воска

	· Пчелари су користили у исхрани пчела храну непознатог поријекла и сумњивог квалитета
	· До краја 2009 године произведено 600.000 кг погача 



	· Није било организованих посјета сајмовима
	· Организован традиционални сајам меда у Требињу
· Редовне годишње посјете сајмовима у Бањалуци, Бјеловару, Подгорици, Мостару


Као и у области винарства пројектне активности у пчеларству односиле су се на организовање произвођача, развој ланца снабдијевања према европским стандардима, укључујући обуке пчелара о добрим прсаксама, као и маркетиншке активности. У том смислу пројекат је у периоду 2003-2009 реализовао сљедеће активности:
· Основана пчеларска задруга Жалфија
· Организована обука будућих задругара у основним принципима задружног организовања;

· Организоване радионице за дефинисање стратешких циљева и израду плана активности;

· Вршен стални мониторинг примјене савремених задружних принципа: демократског одлучивања, добровољног учлањивања и отворености задруге према чланству, принципа учешћа чланова задруге према економским начелима и др. 

· Развој пословних активности унутар новоосноване задруге:

· Подршка у опремању простора за развој пословних активности;

· Финансирана набавка машине за пресовање воска, машине за прављење пчелињих погача, основне лабораторијске опреме за испитивање квалитета меда;
· Подржана производња нових производа: сатне основе, пчелиње погаче;
· Суфинансирано ангажовање техничара за рад на машинама;

· Финансирана редовна контрола квалитета производа при ветеринарском институту;

· Организовање обука, тренинга и студијских путовања: 
· Добра пчеларска пракса, ланац снабдијевања у пчеларству, превенција и заштита здравља пчела, еко пчеларење, школа пчеларства; 
· Студијска путовања: Чешка, Холандија
· Организовање сајмова и изложби: 
· Подржана организација традиционалне манифестације Сајам меда у Требињу;

· Подржано учешће Савеза пчелара и пчеларске задруге на сајмовима: Медитерански дани-Требиње, Бањалука, Сарајево, Мостар, Италија, Хрватска, Црна Гора, Србија
У сарадњи са Пољопривредним факултетом из Источног Сарајева и Београда, ПЗ Жалфија је крајем 2008. године почела са школом пчелара, коју похађа 50 полазника. Школа се одржава суботом у сали ХЕТ-а у Требињу и по ријечима организатора нема изостанака са предавања. Обуку су суфинансирали Министарство пољопривреде, италијанска организација СЕЕНЕТ, и полазници са 150КМ по особи (задругари ЗЗ Жалфија партиципирају са 100КМ). Да је квалитет школе веома добар свједочи и изражен интерес пчелара који нису ушли у први циклус за понављање школе у прољеће. 
1.3. Поврће

Табела 6: Стање у области воћарства и повртарства прије и након пројекта
	2003
	2009

	· Зaсaђене површине
· поврће нa отвореном........... 582.0 хa,

· поврће у плaстеницимa...........0.5 хa,
· воће........................................ 68.2 хa 
	· Зaсaђене површине:

· Pоврће нa отвореном..... 797.2 хa

· Pоврће у плaстеницимa...14.0 хa и 
· Воће................................ 298.4 хa 

	· Немa уговорa о откупу поврћa, 
	· Повећaње учешћa уговорене производње 

	· Немa трaговa процесимa сертификaције, 
	· 42 уговорa ЗЗ „Петрово поље“ сa кооперaнтимa зa откуп грaхa пољaкa, 2 уговорa ЗЗ Pоповкa зa откуп лукa, 1 уговор „Пaприкa“ до.о.о зa откуп пaприке 

	· Немa оргaнизовaних обукa нити информaцијa о новим технологијaмa 
	· Проведене 24 обуке у 2007 и 22 укупно 22 обуке у 2008 години сa укупно 460 учесникa

	· Постојеће зaдруге нису имaле знaчaјног учешћa нa тржишту воћa и поврћa
	


У области воћарства и повртарства, посебан изазов за пројектни тим представљао је рад на организовању великог броја произвођача, од којих су комерцијални произвођачи већ нашли индивидуалне ланце продаје на тржишту, а мањи произвођачи не спремни на инвестиције, примјену нових технологија, као и удруживање и кооперацију. Због ниског нивоа примјене нових технологија у овој области реализован је највећи број примјењених истраживања и демонстрација нових технологија, о чему ће више бити ријечи у поглављу о Програму конкурентских грантова.
· Организоване нове и подржане већ постојеће задруге и удружења
· Подржана постојећа задруга ЗЗ Поповка, која је бројала преко 100 коопераната и бавила се производњом и откупом воћа и поврћа;

· Основане нове задруге: ЗЗ Стела из области воћарства и ЗЗ Петрово Поље из области повртарства;
· Основана три машинска прстена на нивоу Источне Херцеговине при задругама Петрово поље из Требиња, ЗЗ Слога и ЗЗ Стела из Љубиња и удружењу Дабар из Берковића;

· Основано Удружење воћара и повртара Источне Херцеговине које треба да заступа све воћаре и повртаре из овог дијела РС у остваривању и заштити њихових интереса.
· Набављена опрема за примјену нових технологија и унапређење производње. Опрема је финансирана од стране пројекта, корисника и других (приватне компаније, други међународни пројекти):

· За демонстрацију пластеничке производње набављено цца.20 демо пластеника 50-100 м2;
· За машински прстен набављена комплетна пољопривредна механизација (трактор и прикључци) за два машинска прстена, као и први ролобалер за силажно балирање у фолију за подручје Источне Херцеговине, атомизер.

· Упоредо са примјеном нових технологија пројекат је организовао и обуке на теме: 
· Добра пољопривредна пракса, ланац снабдијевања у воћарству и повртарству, заштита биља, производња поврћа у пластеницима, исхрана биљака, 
· Студијска путовања у земљи и иностранству:
· Холандија (Вагенинген универзитет), Бијељина
У области нових инвестиција и даље се истиче група инвеститора из Њемачке који су на пројектном подручју присутни преко фирми: АгроС, Паприка, Пластеник, Хладњача и који имају намјеру заокружити ланац у области повртарства почев од производње расада и пластеника, преко производње паприке и другог поврћа, све до хлађења односно прераде. 
До сада је ова група инвестирала у више од 200 пластеника површине од 50-200 м2, покренула активности на изради пословног плана за изградњу расадника, покренула производњу паприке на 30.000м2 затвореног простора, остварили продор на Сарајевско тржиште, као и контакт са ланцем супермаркета у Хрватској, инвестирали у изградњу хладњаче капацитета од 2000т. За потребе финансирања ове инвестиције корисник је узео средства из пројектне кредитне линије и то у висини од 410.000,00КМ, док је Министарство пољопривреде кроз редовна средства подстицаја суфинансирало инвестицију са 150.000,00КМ.

Критична тачка у остварењу нових планова и квалитетном одвијању започетих активности је стручна и квалитетна радна снага, која већ постаје ограничење у даљем ширењу производње. У том смислу пројекат је у 2008 години интензивирао присуство консултаната на терену чији ефекат је резултирао: смањењу броја грешака у борби против болести и штеточина, повећању приноса, усвајању нових технологија, повећању нивоа знања у технологији производње и заштити биља и др.

1.4. Млијеко
Табела 7: Стање у области мљекaрствa прије и након пројекта
	2003
	2009

	· 6 лaктофризa прије почеткa пројектa 
	· Укупно 34 инстaлисaних лaктофризa: 10 из РМКП пројектa и још 20 од стрaне мљекaре 



	· 718000 литaрa млијекa откупљено нa пројектном подручју
	· Нa десет откупних стaницa укупно откупљено 9.993.760 литaрa 2.220.000 лит


	· 12.997 крaвa нa пројектном подручју 
	· Uкупaн број крaвa повећaн нa 14.835


	· 71 кооперaнaтa који предaју млијеко 
	· Uкупaн број кооперaнaтa који предaју млијеко повећaн нa 97 (општинa Bилећa) односно 350 нa подручју које покривa млјекaрa “Paђени”



	· Није било зaдруге нити удружењa произвођaчa млијекa
	- Oсновaно Удружење пољопривредних произвођaчa „Bилећa“


Иако није предвиђен у основном дизајну пројекта сектор мљекарства је такође подржан кроз пројектне активности из разлога што се на двије пројектне општине (Билећа и Берковићи) већина пољопривредних произвођача управо бави сточарством, односно производњом млијека. У том смлислу пројекат покренуо активности на организовању произвођача, унапређењу производње и организације откупа млијека, унапређењу квалитета и др. Како је на подручју ових општина већ дјеловала приватна мљекара „Пађени“, све активности су се одвијале у сарадњи са власницима и организаторима производње у мљекари.
· Организација произвођача:
· Основано Удружење произвођача млијека на подручју општине Билећа које данас окупља преко 100 чланова и пружа услуге одржавања лактофриза, обраде захтјева за подстицаје и друге услуге;
· Основана задруга за производњу сира из мијеха ЗЗ Слога на подручју општине Љубиње која је реализовала низ значајних пројеката за унапређење живота и услова производње у селу Убоско: наводњавање, изградња простора за производњу сира, изградња пута, мјесне заједнице и др. 

· За потребе унапређења откупа млијека набављена је и додатна опрема која је предата на кориштење Удружењу пољопривредних произвођача у Билећи:

· 10 лактофриза, 10 откупних станица, 80 ростфрајних канти за млијеко 
· Организоване су о обуке као стидијска путовања произвођача: 
· Обуке су организоване на теме: унапређење квалитета млијека, унапређење репродукције, производња сточне хране, вјештачко осјемењавање, 
· Студијска путовања  су организована у Словенију гдје су учесници имали обуку (исхрана животиња, припремање оброка, квалитет млијека, пољопривреда у Словенији, предприступни фондови ЕУ, развој села, сеоски туризам), те посјетили мале сираре и газдинства која се баве руралним туризмом. Организоване су и посјете пољопривредном сајму у Нови Сад. 

Загарантован откуп млијека, повећање откупне цијене, пад цијене сточне хране, пројекат ССЦАДП, редовна исплата премија за млијеко и приплодну стоку, едукације фармера, активности удружења пољопривредних произвођача су фактори који су утицали на повећање откупних количина током 2008 године на подручју општине Билећа. 

Изградњом нових штала као и набаком расних грла полако се кристалише група озбиљних произвођача млијека  којима је та производња основна дјелатност.  
Мљекара „Пађени“ је у протеклом периоду инвестирала 1.500.00KM у проширење производње, те повећала прерадне капацитете са 2.500 литара улазног капацитета на 6000-7000 литара, инвестирала у набавку возила, лактофриза, те остварила аранжман са општинским властима за кредитирање неколико фармера за набавку јуница за проширење производње. Мљекара је такође стекла HACCP сертификат за који је средства издвојио ИФАД пројекат.



2. Унапређење квалитета 
Иако је контрола квалитета производа који иду на тржиште обавеза свих регистрованих субјеката за производњу и промет пољопривредних и прехрамбених производа, пројекат је настојао да активностима на унапређењу квалитета подигне свијест произвођача о важности праћења квалитета, те подигне ниво квалитета и безбједности производа са циљем њиховог бољег пласирања на тржишту. У том смислу пројекат је подржао низ обука, као и анализу узорака млијека, погача и др:

· Унапређење квалитета млијека: 
· Периодична контрола узорака млијека вршена је током 2007 и 2008 године. Праћен квалитет млијека на одабраном узорку газдинстава и то према броју соматских ћелија и броју микроорганизама. Графикони показују напредак у виду повећаног удјела Е класе и смањеног учешћа треће и четврте класе.
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Граф.1. Резултати анализе млијека на подручју општине Билећа

· Обука из области унапређења репродукције, превенција маститиса, предиспозиције и узроци за појаву маститиса код крава, хигијена и квалитет муже, хигијена манипулације са посуђем, третирање маститичног млијека. Само присуство консултаната из ове области допринијело је рјешавању низа проблема и грешака с којима се произвођачи свакодневно суочавају.

· Контрола узорака пчелињих погача и меда:

· Узорци пчелињих погача које производи ЗЗ Жалфија такође се периодично узимају за микробиолошку анализу, како би се осигурало да производи и институције које пројекат подржава задовољавају све стандарде квалитета, а уједно налаз релевантне институције омогућује ЗЗ Жалфија да извози своје производе ван БиХ. Анализа је урађена четири пута током 2008 године, а резултати су показали негативан налаз на присуство америчке трулежи, салмонеле, клостридије, на укупан број бактерија, те квасаца и плијесни.
· Контрола узорака меда урађена је кроз два пројекта демонстрације технологије у оквиру програма конкурентских грантова: Пројекат еколошког пчеларења и пројекат Унапређења квалитета пчелињих производа Љубињског удружења пчелара. У оба случаја анализе су показале висок квалитет производа.

· Набављен је такође један микроскоп и пХ метар за контролу меда, али он ће бити стављен у на располагање пчеларима када ЗЗ Жалфија почне са откупом меда.
· Анализа квалитета кабасте сточне хране:
· У оквиру пројекта Интензификација производње сточне хране вршена је анализа и унапређење квалитета сточне хране (сијена и зелене масе). Анализа је рађена на садржај протеина, суве материје и других храњивих елемената, након чега су пројектоване формуле ђубрења које треба да побољшају дата својства.
· Анализа узорака вина:

· Пројекат је у току 2008 године обезбједио потребну опрему за основну анализу узорка вина. Према ранијем договору набављен је само дио опреме који је недостајао лаборатотији ХЕТ-а и склопљен је споразум између Удружења ВИНОС и ХЕТ лаботарорије о врсти, учесталости и начину контроле узорака. Како ХЕТ лабораторије није акредитована за ову врсту анализа, узорци ће се тестирати у фазама прераде грожђа односно производње вина, а потребни су винарима ради провјере квалитета вина у појединим фазама производње.
· Обука из увођења система квалитета: 
· ГАП (Добра пољопривредна пракса): пројекат Развоја мале комерцијалне пољопривреде је први на простору РС покренуо обуку из ГАП-а ангажујући консултанта из Холандије (г.дин Стефан Клавер). Обуку је прошло 15 већих произвођача, представника задруга и удружења. Један произвођач и један инжињер пољопривреде прошли су обуку за инспектора ГАП-а у Холандији. Штампан је водич за ГАП који је подијељен учесницима и на основу којег су остали међународни донатори (УСАИД ЛАМП) наставили пружати обуку из ГАП.

· ГБП (Добра пчеларска пракса): такође први пут на просторима РС проведена обука из ГБП од стране консултанта из Француске (г.дин Жил Ратја). Обука је организована по систему тренинг тренера, а учествовало је 15-20 пчелара. Штампан је приручник за Добру пчеларску праксу који је због доброг пријема код пчелара до краја пројекта доживо три реиздања и подијељен је свим члановима Савеза пчелара Републике Српске.

· ХАЦЦП (Систем контроле квалитета у прехрамбеној индустрији): пројекат је финансирао увођење ХАЦЦП у двије винарије на пројектном подручју (винарије Вукоје и Анђелић) ангажујући локалног консултанта (гђа. Мара Бокић).
 3. Развој задруга и удружења 
Како у областима пчеларства, воћарства и повртарства те сточарства није било задружног облика организованја у вријеме почетка пројекта, иницирано је њихово формирање као обука представника свих сектора о принципима задружног организовања. Укупно су основане 4 нове задруге, 6 нових удружења пољопривредних произвођача и 16 нових Удружења корисника воде за наводњавање, те подржан рад постојећих задруга: Поповка и Ластва. Са циљем стварања и развијања снажних и демократски вођених организација пројекат је покренуо низ обука и подржао пословне активности поменутих задруга:
· Обуке:

· Четири задруге су добиле урађене пословне планове на основу којих ће моћи у будућности развијати своје пословне идеје, аплицирати за кредитна средства, преговарати са пословним партнерима, управљати инвестицијама и развојем и сл.
· Обука у управљању задругама, вођенју евиденције, плана активности, финансијско планиранје при чему су руководиоци задруга обучени кроз теоретски и практични дио о основним правилима управљања задругом, односно предузећем.
· Обука у институционалном развоју полјопривредних организација, консултант Лоренц Полмајер. Учесници су обучени о начину доношења одлука и управљању у задругама и удружењима, правима и обавезама чланова. Такође израђена је лична карта за сваку организацију са основним подацима, пописом имовине и осталих вриједности, као и циљевима развоја.
· Обука у организацији откупних центара и ланца снабдијеванја, консултант Ламбертус Фогелцанг. Обуком је дат подстрек сарадњи појединих карика у ланцу у секторима мљекарства, воћарства и повртарства, те пчеларства.
· Обука у управлјанју удруженјима пољ.произвођача, консултантска фирма Синергија. Обуку је прошло око 25 полазника, а обухваћене су теме: вођење састанака, вођење евиденције, књиговодствена евиденција, преговарање, писање пројеката, планирање, маркетиншко представљање и сл. Обука је оцијењена врло успјешно од стране свих удружења корисника воде за наводњавање и пољопривредних удружења.
· Правна подршка, консултант Огњен Лојовић. Пројекат је током цијелог времена имплементације ангажовањем правника пружао подршку Удружењима у оснивању, регистрацији, изради основних аката оснивања (Статута, Одлука и сл.).
· За потребе подршке пословним активностима пројекат је финансирао набавку опреме и то:
· Машина за погаче и восак (ЗЗ Жалфија), сет механизације за машински прстен (ЗЗ Петрово Поље, УП Дабар-Берковићи, ЗЗ Стела)
· Пластеници (УП воћа и поврћа Источне Херцеговине)
· Лабораторијска опрема (ВИНОС, ЗЗ Жалфија)
· Опрема за репроцентар за свинје (Удружење свињогојаца)
3.1. Задруге


ПЗ Жалфија 
Иако једна од најмлађих организација у области пчеларства и уопште на пројектном подручју, ПЗ Жалфија се доказала као једна од најуспјешнијих организација, прије свега својим напретком у пословном смислу (количине производа, ширење на нова тржишта) али и повјерењем чланова са цијелог пројектног подручја (врста, квалитет и обим услуга). Следеће услуге су се развиле од оснивања до краја 2009 године: 

· Прерада воска:

· Након што је пројекат финансирао набавку машине за пресовање воска и производњу сатних основа, задруга је почела са откупом, пресовањем, замјеном и продајом воска.
· Годишња производња представљена је у табели бр.8
· Производња погача: 
· Производи се нулта и витаминска погача, по чијем квалитету је задруга постала препознатљива на тржишту. Годишња производња изгледа као што је приказано у табели бр.8
Табела бр.8. Подаци о производњи ПЗ Жалфија за период 2006-2009
	Година
	2006
	2007
	2008
	2009(до 01.12)

	Производња погача
	
	57 052 kg
	200 001 kg
	230 000 kg

	Продаја  сатних основа
	
	500 kg
	1 205 kg
	2 000 kg

	Пресовање воска
	
	1 500 kg
	3 050 kg
	6 000 kg

	Замјена воска
	
	300 kg
	470 kg
	1 200 kg

	Број чланова
	23
	40
	60
	63


· Продаја репроматеријала за пчеларство је прва активност с којом је задруга почела како би обезбједила готов новац за провођење осталих активности.
· Обуке и радионице: задруга је успјешно организовала школу пчеларства у сарадњи са Универзитетом у Источном Сарајеву и Београду, а уз помоћ Министарства пољопривреде. Такође је била заједно са пројектним тимом организатор других битних предавања из области пчеларства.
На основу података из годишњих извјештаја ПЗ Жалфија, ток прихода и расхода од оснивања до данас изгледа како је приказано у табели.

Табела 9: Показатељи пословања ПЗ Жалфија
	Година
	2006
	2007
	2008
	2009(до 01.12)

	УКУПНИ ПРИХОД
	78 056,00
	155 215,00
	329 435,00
	420 000,00

	УКУПНИ РАСХОД
	94 037,00
	146 028,00
	323 965,00
	

	ПРОФИТ
	-15 981,00
	+ 8 268,00
	+ 5 470,00
	


Задруга је успјешно пласирала своје производе, прије свега погаче, и на иностраном тржишту и то Хрватској, Црној Гори и од 2009 пробне количине су отишле и у Ирску. Преглед пласираних количина по тржиштима представљен је у табели. Према изјавама руководства задруге за 2010 год уговорена је производња са новим купцима у Хрватској, новим купцима у Црној Гори и преговара се са купцима у Норвешкој, Албанији и Италији.
Табела бр.10. Подаци о продаји производа ПЗ Жалфија
	Година
	2006
	2007
	2008
	2009(до 01.12)

	Продаја погача у БиХ
	
	37 052 kg
	133 721 kg
	154 500 kg

	Извоз погача у Хрватску
	
	20 000 kg
	56 280 kg
	60 000 kg

	Извоз погача у Црну гору
	
	
	10 000 kg


	14 000 kg

	Извоз погача Ирска
	
	
	
	1 500 kg

	UKUPNO
	
	57 052 kg
	200 001 kg
	230 000 kg


Задруга тренутно запошљава 6 стално запослених радника а у сезони производње има и до 10 сезонских радника. Број чланова задруге је 63, који је уплатио договорени износ од 400 КМ.  
ЗЗ петрово Поље

Главне пословне активности ЗЗ “Петрово поље“ су организација секције Машинског прстена, те активности око проширења производње граха пољака. Од јануара ове године руководилац машинског прстена производи редовне мјесечне извјештаје који садрже информације о: врсти радне операције, кориснику услуга, обрађеној површини, мото часовима, наплаћеном износу и др. 
Консултанти су такође пустили у рад балирку за балирање сијена, тако да машински прстен располаже и са услугом балирања.



Табела 11: Преглед пословања машинског прстена ЗЗ Петрово поље
у 2008 години
	РБ
	НАЗИВ ОПРЕМЕ
	ПРИХОДИ
	РАСХОДИ
	РАЗЛИКА

	1
	Трактор ИМТ 549
	1 459,20
	237,22
	1 221,98

	2
	Трактор тт 830 S
	643,20
	92,80
	550,40

	3
	Мотокултиватор(5383469)
	669,60
	89,20
	580,40

	4
	Мотокултиватор(5340259)
	212,00
	103.21
	108,79

	5
	Прскалица БМ 20/15/X4
	39,00
	6,80
	33,20

	6
	УКУПНО
	3 023,00
	529,23
	2 493,77


Задруга укупно броји 52 члана, а производња граха пољака организована је код 40 коопераната са којима је задруга склопила кооперанстки уговор. Укупно је до краја 2009 године откупљено 20 тона граха, те је зановљена производња код истих кооперанта и у овој сезони. Упоредо са индивидуалном производњом пројекат је организовао постављање четири огледа за испитивање могућности за повећање приноса граха пољака, органског начина производње, те начина увођења механизације у цијели процес производње. 
У току 2008 године ирађен је и пословни план за пласман граха пољака на тржиште, тако да задруга планира откупити цјелокупну количину овогодишњег рода од својих коопераната. 
Са својим грахом пољаком као и вином и ракијом које задругари производе, представници задруге су били на шест сајмова у региону. Најважнији су били сајам у Торину под именом Терра мадре, и у Бугарској под називом Sлоw фоод. Грах пољак је на овим и осталим сајмовима побудио велико интересовање код посјетилаца сајма.



ЗЗ „Слога“ је усмјерила своје активности на реконструкцију објекта у ком ће бити смјештена опрема за производњу сира. Чланови задруге су властитим средствима и средствима Општине Љубиње као и субвенцијом коју су остварили из средстава Министарства пољопивреде, шумарства и водопривреде за рурални развој, завршили изградњу објекта и главног прилаза те започели са унутрашњим уређењем. 
Иако је планом пројекта била предвиђена набавка линије за производњу сира, понуде свих понуђача на тендеру биле су изнад пројектованих могућности. Умјесто тога довором са руководством задруге одлучено је да пројекат обезбједи пољопривредну механизацију, а задругари су склопили договор са мљекаром из Невесиња о изнајмљивању простора за прављење сира. На тај начин биће остварен план откупа млијека и производње сира, а уједно је формиран и трећи машински прстен на подручју Источне Херцеговине који треба да служи члановима задруга Слога и Стела (општина Љубиње).

На подручју општине Љубиње крајем године основана је још једна општа задруга „Стела“ чији оснивачи су засадили око 20 ха воћњака. Ова задруга је већ склопила кооперантски уговор са локалном фирмом за складиштење првог рода ког очекују следеће године. Активности задруге огледају се у одржавању засада и реконструкцији магацинског простора за смјештај механизације. Простор су добили на кориштење од Општине Љубиње, а механизацију захтјевали од пројекта РМКП. Пројекат је финансирао израду пословног плана и прати даљи развој ове задруге, а услуге механизације укључујући и атомизер за прскање воћа заједнички ће да користе са ЗЗ Слога.

ЗЗ „Ластва“ је стара задруга  у МЗ Ластва, која располаже са рестораном и мотелом и другим објектима који су прије рата били у функцији и сврставали ову задругу у ред најперспективнијих. Задруга није радила током рата, а њена имовина је руинирана. Мјештани МЗ Ластва као и радници задруге покренули су активности на реновирању задружних објеката и активирању пословних активности. Министарство је гроз грант средства руралног развоја суфинансирало обнову дијела ресторанског простора, а задругари су се обратили пројекту за додатну финансијску помоћ. И поред детаљног пословног плана који је израђен за развој туристичких активности у склопу мотела „Јазина“, руководство задруге није успјело превазићи проблеме из претходног периода (дуговања према радницима и др.) те је задруга тренутно престала са радом. 

3.2. Удружења

Савез удружења пчелара Источне Херцеговине Савез пчелара завршио је анкетирање пчелара у пет општина Источне Херцеговине, а тренутно се подаци уносе у базу података. Ова активност у потпуности је финансирана од стране пројекта а има за циљ тачну евиденцију броја пчелара, броја пчелињака, испуњење принципа ДПП. База података, када буде комплетирана, биће и добар показатељ руководству ПЗ Жалфија о потребама локалних пчелара као и потенцијалу њихове производње. Укупно су евидентирани подаци са 1049 пчелињака. Савез је такође асистирао код додјеле субвенција, па је 230 пчелара остварило право на средства из програма подстицаја Министарства пољопривреде. 
Удружења винара и виноградара Требиња “Винос“ броји укупно 65 чланова закључно са децембром 2008 године. Удружење је наставило да пружа услуге својим члановима око помоћи у регистрацији подрума, одласку на сајмове и изложбе, обезбјеђењу информација око подстицаја и могућности сарадње са другим организацијама, сарадње и координације активности са пројектом РМКП, сарадње са агенцијом за израду маркетинг стратегије, сарадње са лабораторијом ХЕТ-а за кориштење лабораторијске опереме и др.
Удружење фармера из  Билеће  
Са почетних 30 чланова УППБ тренутно броји 82 чланова. Главне активности Удружења од његовог оснивања биле су усмјерене на организацију откупа млијека и одржавања десет откупних станица које су организоване на подручју Општина Билећа и Гацко. У том смислу остварена је чврста сарадња између Удружења и локалне мљекаре „Пађени“, и то у погледу унапређења хигијене и квалитета млијека, организације откупа и унапређења сточног фонда и др. 
Следећа битна активност Удружења била је организовање активности на подношењу захтјева за подстицаје код Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске. Укупно је поднешено 234 захтјева за премије за приплодне јунице и премије у овчарству. Очекује се да буде исплаћено око 150 000 марака из средстава за постицаја Министарства пољопривреде фармерима општине Билећа што је многоструко више него у периоду прије оснивања удружења од чега око 10% припада УППБ. 
Удружење намјерава сва средства добијена по основу обраде захтјева за подстицаје да уложи у финансирање редвних активности удружења у току 2009 године, у обнову сточне пијаце, те у покретање пројекта мјешаоне сточне хране.
Удружење произвођача меса и млијека „Дабар“, Берковићи
Удружење је основано 2002 године у Берковићима и броји 51 чланова. Удружење је подржано од стране ИФАД пројекта у виду сталне техничке подршке, а крајем ове године обратило се пројекту РМКП за суфинансирање ролобалера и трактора за потребе спремања сточне хране (сјенаже и силаже). Како је производња млијека и број фарми повећан на подручју ове Општине и како је Удружење обезбједило властито финансијско учешће, те суфинансирање од стране Општине Берковићи и хуманитарне организације ИОЦЦ, пројекат је одлучио да проведе процес и суфинансира набавку ролобалера и трактора, док су чланови удружења својим средствима набавили косачицу. Такође уз помоћ консултаната, пројекат је подржао оснивање и организацију Секције машинског прстена при овом Удружењу. 
Удружење свињогојаца Источне Херцеговине
Узгајивачи свиња са пројектног подручја су након консултација са консултантима из области вјештачког осјемењавања свиња, покренули иницијативу и почетком 2008 године регистровали се у Удружење. Удружење има сједиште у Билећи, а окупља произвођаче са подручја све четири општине. Управни одбор Удружења обратио се пројекту за захтјевом за подршку у оснивању репроцентра за вјештачко осјемењавање свиња. Према препоруци консултаната и позитивним реакцијама на примјену технологије вјештачког осјемењавања на пројектном подручју, пројекат је одлучио да подржи Удружење са набавком лабораторијске опреме за репроцентар. Обавеза Удружења је била да заједно са консултантима одабере демофармера код кога ће бити смјештен репроцентар, да обезбједи адекватан простор на фарми за смјештај репроцентра, те да учествује у набавци нерастова. Демофармер је изабран да буде у Љубињу, а да дистрибутивни центри буду у Требињу, билећи и Гацку како би сјеме било ближе фармерима. Демо фармер је обезбједио простор, а пројекат је набавио лаботароријску опрему, тако да репроцентру недостају смао нерастови. Нажалост, због настале финансијске кризе, Агенција за селекцију у сточарству није била у могућности да у току 2009 године издвоји срдетсва за набавку нерастова, те остаје нада да ће Министарство подржати овај пројекат у 2010 години.
Удружење воћара и повртара Источне Херцеговине није имало значајних активности у току 2008. године и сва настојања пројекта да одржи активности унутар удружења нису уродила плодом. Разлог томе је не постојање заједничког тржишта односно кооперације међу произвођачима који и даље индивидуално пласирају своју робу на тржиште и индивидуално набављају репроматеријале још увијек експериментишући са сортама, хибридима, ђубривима. Произвођачи, међутим, не вјерују у могућност сарадње кроз удружење или задругу, јер сматрају да на корумпираном тржишту БиХ таква сарадња у области воћарства и повртарства није могућа.
Б. ПОДРШКА  ПРИВАТНОМ  АГРО – БИЗНИСУ
1. Развој приједлога прихватљивих за банке

Ова је компонента великим дијелом завршена, обзиром да је завршио програм обуке за групу економиста и финанцијских аналитичара за пружање савјета и помоћи фармерима, агро-прерађивачима и трговцима за припрему пословних планова за добијање под-зајмова од комерцијалних банака. Свака укључена комрецијална банка има листу обучених финанцијских савјетника којима упућује фармере и прерађиваче у пројектном подручју ако су им потребне њихове услуге. Сва документација која је прегледана садржи веома детаљне пословне планове, укључујући анализу тока готовине, за омогућавање пословним банкама да донесу одлуку о одобрењу зајма.
2. Кредитирање предузећа

Од почетка пројекта преко Нове банке из Бијељине, укупно су исплаћена 46 кредита, од чега су 5 за правна лица у укупном износу од 896.541,0 КМ и 41 за физичка лица у укпупном износу од 774.000,0 КМ,  што укупно износи 2.072.541,00 КМ.
Табела  12:  Општи подаци о кредитирању за период до 31.12.2008.
	Опис
	Од кредита
	Од револвинга
	Укупно

	 
	Број
	Обим
	Просјек
	Број
	Обим
	Просјек
	Број
	Обим
	Просјек

	Примљено захтјева за кредитима
	46
	2,072,541
	45,055
	0
	0
	0
	46
	2,072,541
	45,055

	Одобрени захтјеви
	46
	2,072,541
	45,055
	0
	0
	0
	46
	2,072,541
	45,055

	Одбијени захтјеви
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Привремено одбијени захтјеви
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потписани уговори о кредиту
	46
	2,072,541
	45,055
	0
	0
	0
	46
	2,072,541
	45,055

	Пуштено кредита
	46
	2,072,541
	45,055
	0
	0
	0
	46
	2,072,541
	45,055

	Отплаћено
	39
	775,588
	19,887
	0
	0
	0
	39
	775,588
	19,887

	Потраживања по кредитима
	9
	9,928
	1,103
	0
	0
	0
	9
	9,928
	1,103



Особље Нове банка из Бијељине је потврдило интерес за наставак рада с малим пољопривредним клијентима у регији. Може се рећи да је исплата била задовољавајућа у протеклој години али је позајмљивање углавном  концентрисано  на Љубиње, остављајући остале општине у великој мјери непокривеним. Руководство филијале у Требињу је нагласило  да су остале општине много мање заинтересоване и да конкуренција разних владиних и општинских програма субвенционирња камате чини пројектно финанцирање мање привлачним. 
Пошто је почела исплата кредита преко Инвестиционо развојне банке из средстава приватизације државних предузећа, интерес за средствима из кредитне линије је опао током 2008. године. Резултат те чињенице је да није исплаћен нити један кредит из пројектне кредитне линије током 2008. и 2009. године.


Преглед  исплата кредита по општинама је сљедећи: Љубиње  821.000,00 Требиње 776.541,00 и  Билећа  80.000,00 КМ, Берковићи 410.000,00КМ. Више детаља о исплаћеним кредитима у прилогу бр.5

Мисија СБ се срела с бројним клијентима, извршила преглед документације клијената и мониторинга којег проводи АПЦУ и сматра их задовољавајућим. 

Особље АПЦУ је обавило  мониторинг и анализу уговора за под-кредите у филијали Нове  банке у Требињу. Такође, код  одеђеног  броја корисника на терену референт за праћење и оцјену прати како се врши реализација исплаћених кредита, да ли се средства  користе намјенски и у складу са предложеним пословним планом. Констатовано је да је код већине корисника кредита, поготово малих произвођача дошло до проширења капацитета и повећања обима производње. 
3. Техничка помоћ
 
Техничка помоћ у оквиру ове компоненте је у првом дијелу реализације пројекта била усмјерена на:
а)   обуку  особља из одабраних банака које ће радити на реализацији кредитне линије и   
б) обуку локалног консултанта/консултаната за пружање услуга потенцијалним кориснцима кредита код припреме њихових кредитних захтјева. 
Пошто су комецијалне банке у могућности да обучавају своје особље и имају приступ новим технологијама,   одлучено је да пројекат даље не инсистира  на оваквој  врсти подршке. 
Ц. ПОДРШКА РАЗВОЈУ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
1. Развој технологија 
1.1. Програм  конкурентских  грантова
Кроз програм конкуренстких грантова који је реализован у периоду од 2004 до 2008 године, укупно је финансирано 15 пројеката и то шест пројеката примјењеног истраживања и 9 пројеката демонстрације технологије. У току 2008  године закључени су сви пројекти из Програма конкурентнских грантова.

Закључивањем програма конкурентских грантова, евидентирано је да су укупно уложена средства у 6 пројеката примјењеног истраживања 141.877,00КМ и у 9 пројеката демонстрације технологија 69.746,00КМ, што чини укупно 211.624,00КМ реализованих кроз Програм конкурентских грантова.

Као директни резултати до сада имплементираних пројеката кроз Програм конкурентских грантова  могу се сажето истаћи:

· превођење узгојне форме уског вретена са кратком резидбом у модификовану форму солаксе са дугом резидбом резултирала уједначеношћу плодова као предуслова повећања удјела прве класе воћа, олакшаног сортирања, паковања и пласмана производа на тржиште те генерално продуктивнијом производњом.
· Започет је рад на практичној примјени и употреби плуга за резидбу коријена као актуелне помотехничке мјере.
· Успостављен експериментални засад са новим сортама јабуке (Гала, Фуџи) које се по први пут саде на подручју Источне Херцеговине.
· Узгојем нових сорти, укупна добити из производње повећана за 10% (Гала) и 50% (Фуџи).
· Уведено машинско сортирање кромпира као предуслова за пласирање уједначених и класираних производа на тржиште.
· Утврђен период дормантности и клијавост љековитих биљака за потребе плантажног узгоја на подручју Источне Херцеговине.
· обучени сакупљачи љековитог биља локалне компаније у одрживом сакупљању биља, нао основу чега је корисник потписао споразум о одрживом сакупљању са својим члановима и искористио дату чињеницу као маркетинг средство у даљој дистрибуцији прерађених производа у инострантсву,
· по први пут на подручју општине Берковићи подигнут оглед и засијане крмне културе: сирак, сточни грашак, кељ, итд. ,
· публикована брошура о мјерама за интензификацију производње крме на природним ливадама и пашњацима која је прилагођена за употребу од стране неедукованих фармера,
· извршене хемијске анализе приноса суве материје у сијену у релацији са интензитетом ђубрења и доказана корелација и утицај појединих храњива на принос протеина и суве материје,
· примјењене методе еколошког пчеларења на два демо пчелињака у Берковићима
· обучени пчелари локалног удружења пчелара у Берковићима у еколошком пчеларењу,
· публикована брошура под називом: „Еколошко пчеларење у функцији производње пчелињих производа“ која представља детаље ЕУ регулатива о захтјевима у органском пчеларењу и у којој су представљене биотехничке и хемијске методе еколошког пчеларења. Брошура такође даје преглед радова у пчелињаку по мјесецима,
· извршена хемијска анализа узорака меда са демо пчелињака у оквиру пројекта и добијени резултати упоређени са ЕУ стандардима. Анализирани су следећи параметри: садржај шећера, садржај сахарозе, садржај воде, минералних материја, киселост, садржај материја нерастворљивих у води. Анализе показале да мед узет са локалних пчелињака више него задовољава прописане ЕУ захтјеве у наведеним параметрима,
· извршена микробиолошка анализа узорака меда и воска са локалних пчелињака и утврђена исправност свих узорака у односу на стандарде важеће у Републици Србији, с обзиром да у БиХ не постоји референтна лабораторија,
· извршена хемијска анализа листова и аналитичко мјерење приноса плодова појединих винских сорти као утицај примјењеног фолијарног третирања винове лозе, доказана позитивна корелација примјене микроелемената: цинка, бора итд. на убразан развој плода и плодне масе,
· публикована брошура „Ђубрење винограда“ у количини од 300 комада који су дистрибуисани на терену,
· урађен научни рад на тему: „Утицај убрзаног формирања узгојног облика на принос црних винских сорти у условима Требиња“,
· урађени дипломски радови на теме: 
1.Утицај фолијарне исхране на привредно технолошке карактеристике сорти Вранац и Смедеревка, 

2.Утицај убрзаног формирања узгојног облика на принос црних винских сорти, 

3.Аутохтоне сорте винове лозе у Источној Херцеговини,

· извршена хемијска анализа 40 узорака различитих млијечних производа локалне мљекаре и предложена рјешења за унапређење параметара од значаја за квалитет,
· одржано пет семинара и извршена обука произвођача млијека у хигијени муже, квалитети млијека и извршена обука радника локалне мљекаре у унапређењу квалитета млијека и млијечних производа, чувања и транспорта млијека,
· кориснику пројекта набављена два Пх метра за мјерење чврстих узорака и за брза мјерења киселости јогурта и других млијечних производа,
· опремљена лабораторија пружаоца услуга у ситном лабораторијском посуђу,
· успостављена wеб страница мљекаре Пађени као резултат ширења информација кроз пројекат (www.падјени.цом).
· Утврђен глобални просторни распоред важнијих врста медоносних и поленоносних биљака на подручју Општине Љубиње,
· Израђена и предата на употребу Карта медоносних и поленоносних биљака Општине Љубиње која се може користити за планирање и идентификацију свих активности пчелара на овом подручју. Познат је еколошки капацитет пчелињих друштава, њихов оптимални распоред, већи принос и приход по кошници по години.
· Извршена анализа стања квалитета пчеларске производње, уочене неусаглашености са захтјевима међународних стандарда и домаћег законодавства, а затим предложене корективне и превентивне мјере за побољшање квалитета.

· Израђена и предата на употребу упутства заштите пчела од болести и штеточина, гдје спада: хигијена и одржавање пчелињака, здравствени надзор, праћење и анализа присуства резидуа.

· Извршена едукација запослених у ОЗ Љубивит, Љубиње из области система управљања квалитетом инкубаторске производње једнодневних пилића, а према зхатјевима ИСО 9001:2000.

· Израђен главни технолошки пројекат за инкубаторску станицу у Љубињу

· Израђен правилник о организацији и систематизацији радних мјеста ОЗ Љубивит

1.1.2 Демонстрације технологија на фарми

У оквиру активности директних демонстрација на фарми, пројекат је од 2007 до 2009 године реализовао шест тематских обука. Избор врсте демонстрације односно обуке базирао се на: идентификацији проблема на терену, захтјевима корисника (задруга, удружења или групе произвођача ) за одређеном обуком и на основу броја корисника за дато подручје. Избор пружалаца услуга односно процедура уговарања подразумијевала је израду пројектног задатка и избор најбољег индивидуалног консултанта за дату услугу
. Опширнији преглед пројеката дат је у публикацији о Програму конкурентских грантова, а овдје наводимо теме и главне резултате постигнуте на терену: 

· Пластеничка производња: консултанти (доц.др Вида Тодоровић, мр Синиша Митрић, дипл.инж Стеван Месаровић) су ангажовани за технологију производње, заштиту и исхрану биљака. 
· Укупно је одржано 14 предавања и 16 дана теренских посјета, постављено је укупно 4 огледа. 
· 27 кандидата је успјешно завршило тестирање и добило сертификат о положеној обуци из области заштите биља и узгоја поврћа у заштићеном простору. 
· Примјеном нових технологија у узгоју поврћа у палстеницима (узгој хибридних сорти, примјена правилног система вођења стабла, правилног размака између и унутар реда) резултирала је повећањем приноса коод парадајиза са 3.5 на 5.5 кг по биљци и код паприке просјечан принос од 14 кг по стаблу са 8-9 берби у току вегетационе сезоне.
· Штампана публикација: „Заштита биља у подручју Источне Херцеговине“.

· Штампана публикациј: „Основни принципи производње поврћа у заштићеном простору“,
· Ова обука је подржана грантовима у виду подјеле пластеника идентификованим демо фармерима на пројектном подручју, при чему је идентификовано пет демо фармера по општини. Пластеници су финансирани на бази 50% учешћа од стране пројекта и 50% учешћа од стране фармера односно општине и привредника.
· Репродукција и вјештачког осјемењавања у свињогојству. Консултант: доц.др Стоја Јотановић
· 17 произвођача обучено је у примјени вјештачког осјемењавања. 

· Формиран репроцентар за вјештачко осјемењавање свиња,
· Набављена опрема за репроцентар; 
· Обучен демо фармер у припреми простора за смјештај репроцентра, 
· Креирана спецификација генетског материјала за репроцентар, 
· У току ангажмана консултанта укупно је осјемењено 31 крмача и 5 назимица. Од укупног броја осјемењених крмача било је 26 прасења крмача и 4 прасења назимица. Укупно је било 294 живорођених прасади или 11.9 прасади по леглу.
· Серијом теоретских предавања покривене су следеће области: Параметри од значаја за репродуктивну ефикасност крмача, женски полни органи, мушки полни органи, еструсни циклус крмаче, репродуктивне функције мужјака, технологија вјештачког осјемењавања. 
· Све наведене теме објављене су у брошури: „Вјештачко осјемењавање свиња“
· Репродукција и вјештачко осјемењавање у говедарству. Консултант: проф.др Драгутин Матаругић
· Идентификовани главни проблеми у репродукцији говеда на пројектном подручју нарочито у стадима са већим бројем грла (фарма Миливојевић) 
· Након провођења мјера унапређења репродукције, проценат концепције повећан на фарми Миливојевић са 35 на 75% а на индивидуалним домаћинствима се углавном радило на лијечењу појединачних грла, гдје је било случајева изљечења 100% јалових грла. 

· У току периода ангажовања консултанта укупно је прегледано 495 грла на подручју четири општине, од којих је око 100 грла терапирано на проблем репродукције. 

· Од укупног броја терапираних грла, 73 грла су остала стеона, док су остала грла препоручена за излучење. 
· Консултант је одржао предавања у пет наврата са просјечно 20 учесника по обуци.
· Постављање демо огледа за травно-дјетелинске смјесе и силажни кукуруз на подручју Љубиња, Билеће и Берковића. Како је екстремна суша у години подизања огледа угрозила очекиване резултате, изведени су сљедећи закључци:
· организатори производње на фармама музних крава требају обезбједити кабасту крму на властитом посједу и то у комбинованој производњи вишегодишњих и једногодишњих крмних култура. На тај начин, уколико и нема услова за наводњавање усјева, значајно се може ублажити проблем појаве критичних сушних периода и обезбједити континуитет у исхрани крава зеленим и конзервираним кабастим хранивима.
· Производња силажног кукуруза на датом пројектном подручју може бити изузетно успјешна уколико се обезбједи систем за наводњавање.
· повећање млијечности по јединици производње може се остварити обезбјеђивањем зеленишне исхране и производњом сијена са вјештачких ливада. 
· едукације пчелара на подручју Требиња, Љубиња, Билеће и Берковића, из области заразних болести, превентива и лијечења пчела.
· Укупно је анализирано 30 узорака пчела, 7 брисева површина и 9 узорака меда. Узорци су узети са подручја 5 општина. Резултати анализа су показали да су свих 9 узорака меда задовољили микробиолошку исправност, 2 од 7 брисева површина били су незадовољавајући. Такође, од 30 узорака пчела 4 је било позитивно на Носему, 24 на вирусе и 2 на америчку трулеж.
· Након тога проведена је обука  пчелара у теоријском и практичном упознавању пчелара са наметницима (ноземоза, амебијаза, акароза, варооза, мала кошничина буба) и болестима пчела (америчка трулеж, европска трулеж и гљивичне болести) те неинфективним факторима „болести легла“ и вирусним болестима.
· Резултати истраживања презентовани су на скупу АПИМОНДИА 2007 „Bеекеепинг Dоwн Uндер“ у Мелбурну, Аустралија.
1.2. Програм стипендија 

Програм стипендирања је завршен закључно са 2007 годином. Додијељено је укупно 13 стипендија и пласирано 113.633,00КМ средстава. Општи закључак је да су сви кандидати задовољили у смислу правовременог апсолвирања обуке и обавезе извјештавања према пројекту.
Конкретан допринос пројекту до сада су дали кандидати који раде и настањени су у пројектном подручју. Следеће фирме из пројектног подручја су оствариле директну корист обуком запослених кроз програм стипендирања младих научника: мљекара „Пађени“ из Билеће, Агенција за развој Источне Херцеговине, „Херцеговина биље“ из Љубиња, ЗЗ „Поповка“ из Требиња, „Љубивит“ из Љубиња, ЗЗ „Жалфија“, Удружење виноградара и винара из Требиња, „Расадник“ из Берковића и „Херцеговина продукт“ из Невесиња. један од младих стипендиста обавља функцију директора пчеларске задруге од 2006 године, други функцију директора Агенције за регионални развој.

Као директни резултати спроведених обука могу се навести различите вјештине и специјалности које су млади људи стекли и по повратку у земљу имплементирали углавном у виду обука на пројектном подручју, а неки и у виду директне имплементације стеченог знања у властитој производњи. Млади научници су се обучили и дали допринос из следећих тема:

· сензорна карактеризација и хемијска анализа природних воћних ракија, рађена на узорцима плода дрењине, дала је значајне резултате који се могу примијенити и на неке друге врсте воћних ракија, корисник је остварио сарадњу са двије компаније са локалног подручја: д.о.о.Вукоје и д.о.о.Бовел, са којима даље намјерава развијати локалне брендове ракија;

· сузбијање корова хербицидима у складу са принципима добре пољопривредне праксе, картирање корова и испитивање основних особина сјемена корова, су теме које ће корисник стипендије имати прилику приближити пољопривредним произвођачима пројектног подручја кроз пројекат едукације произвођача из заштите биља и пројекат организације пластеничке производње које ће ПРМКП реализовати у току 2007 године;

· технологија узгоја кокошијих родитеља лаке и тешке линије апсловирана је од стране корисника стипендије у фирми Јата Емона у Словенији гдје је кандидат,  иначе директор задруге која се бави прозводњом једнодневних и товних пилића,  имао прилику да се упозна са радом и технологијом у узгоју родитеља и подмплатка и да стечена искуства директно примијени у властитој производњи те да послужи пројекту РМКП као савјетник на подручју општине Љубиње која броји неколико перадарских фарми;

· унапређење постојећих дијагностичко-терапијских процедура у области дијагностике болести пчела са посебним фокусом на вирусне болести, је тема коју је кандидат стипендије, иначе доктор ветеринарске медицине и једина особа запослена у лабораторијским институцијама унутар РС која се бави болестима пчела, апсолвирала у САД на УСДА/Белтсвилле Ареа/БАРЦ. Кандидат је анализирала узорке са пројектног подручја на присуство вирусних болести, имала прилику да примјени најсавременију дијагностику и РТ-ПЦР и да се упозна са осталим пројектима из области пчеларства који су спровођени на дотичном институту. Кандидат ће у серији обука у току 2007 извшити обуку пчелара пројектног подручја.

· дефинисање оптималних услова за дуготрајно складиштење јабука извршено је анализом ароматичних материја плодова јабуке у лабораторији Биотехничког факултета у Љубљани. Обрадом резултата анализе дат је табеларни преглед препоручених параметара и оптималног времена за складиштење испитиваних сорти јабуке у КА, НА и УЛО хладњачама. Кандидат је остварио сарадњу са компанијама из пројектног подручја: ЗЗ „Поповка“, Величани, и д.о.о. Бовел, Љубиње који посједују складишне капацитете за јабуку.

· упознавање са аналитичким методама припреме узорака за утврђивање присуства остатака пестицида у узорцима пољопривредних производа и узорцима земљишта и воде за наводњавање. Кандидат је анализом узорака са пројектног подручја није запазила значајно присуство остатака пестицида у узорцима земљишта, воде и плодова јабуке.

· Обука на раду на гасном хроматографу и на калвенџер дестилационом апарату за анализу количине и квалитета етарског уља у љековитом биљу-нана и камилица. Обука је била потребна за наставак рада и инсталације опреме у лабораторији Пољопривредног факултета, а према ком су орјентисани и корисници са пројектног подручја ПРМКП.

· Савремене технологије млијека и млијечних производа за потребе обуке технолога запосленог у локалној мљекари у Билећи, који је након завршене обуке имплементирао стечено знање на радном мјесту и развио нове врсте јогурта и сирева чиме је обогатио палету производа локалне мљекаре.

· Обављена обука на реaл тиме PCR систему за детекцију фитоплазми воћака и винове лозе те извршена анализа узорака неких биљних врста са пројектног подручја.

· Извршена молекуларна анализа изоловане ДНК са узорака младог лишћа аутхтоних генотипова трешње са подручја Источне Херцеговине и утврђен истакнут ниво полиморфизма што указује на старост генотипова те се може претпоставити да они могу послужити као значајан извор особина за унапређење и ставарање нових сорти.

2. Рехабилитација наводњавања

У оквиру компоненте „рехабилитација наводњавања“ на подручју 4 општине (Требиње, Љубиње, Билећа и Берковићи), радови су обухватали санацију постојећих система за наводњавање и водоснабдијевање те изградњу нових система за наводњавање, водоснабдијевање питком и техничком водом.

Собзиром на специфично пројектно подручје Хервцеговине у којем многа подручја немају ријешено водоснабдијевање питком и техничком водом, (водоснабдијевање се врши сакупљањем кишнице са кровова), код изградње система за наводњавање настојало се истовремено ријешити водоснабдијевање насеља питком и техничком водом, тамо гдје је то било могуће, тако да је реализовано укупно 21 извођачки уговор. Ови уговори односили су се на  изградњу- санацију - оспособљавање 7 система за наводњавање, 1 систем за водоснабдијевање и 12 комбинованих система за водоснабдијевање и наводњавање. 

Кроз провођење ових активности остварено је сљедеће:

· Основано је 16 нових Удружења Корисника Воде за наводњавање (УКВ) који броје укупно 964 члана

· Основан је Савез УКВ Источне Херцеговине,

· Санирано 678 м  постојећих и изграђено 3.166 м нових бетонских канала,

· Оспособљено и санирано 10.793 м постојећих и изграђено 79.269 м нових цјевовода,

· Изграђено 13 објеката пумпних станица и уграђене 23 пумпе,

· Извршена санација 2 постојећа   и изграђено 8 нових резервоара за воду

· Повећане су површине које се обрађују са 1.649 на 2.421,45 ха

· Повећане су површине које се наводњавју са 159 на 2.029 ха

· Омогућено је наводњавање за 1834 ха 

· Остварена корист за 2.564 домаћинства или 10.238 становника.

Детаљан преглед структуре инансирања, као и основних података о броју корисника и наводњаваним површинама приј и послије изградње система дат је у Прилогу, табела бр.__

2.3. Удружење корисника воде за наводњавање

До краја 2009 године укупно је регистровано 14 Удружења корисника воде за наводњавање, те двије Секције за наводњавање унутар задруга „Петрово Поље“ и „Поповка“. Удружења укупно броје 964 чланова, а у процесу је оснивање удружења Орашје које је до сада било сектор у УКВ Попово Поље.
Активности појединих УКВ у протеклом периоду односила су се на формирање цијене воде односно дефинисања структуре трошкова која укључује: трошкове воде, трошкове струје и одржавања система, ванредне трошкове, трошкове лица за одржавање система, те трошкове чланарине. Преглед водарина у појединим удружењима приказан је у табели бр.8. Свако УКВ је дефинисало навадене параметре, дефинисало лице које ће прикупљати накнаду за воду, као и лице које ће радити на одржавању система, за шта постоје писмене одлуке које су донешене на сједницама управних органа сваког појединог удружења. 
Ове активности је ревносно пратио консултант АПЦУ за рад са УКВ у теренској канцеларији у Требињу. Додатну подршку овом процесу пружа и правни консултант којег пројекат ангажује по потреби а који је одговоран за правно уобличавање горе наведених одлука. Такође, ангажовањем ова два консултанта покренута је и иницијатива код Савеза Удружења корисника воде за наводњавање и општинских власти за додјелу система за наводњавање на кориштење сваком од пијединих УКВ. У том смислу УКВ су послали писмени захтјев према релевантним Општинама за додјелу система за наводњавање на период од пет година, при чему су дефинисане обавезе и права УКВ у смислу одржавања система, те наплате накнаде за воду. У општинама Љубиње и Берковићи овај посао је завршен, док се у општинама Билећа и Требиње ове одлуке очекују почетком 2009 године.

Консултант за рад са УКВ је такође ажурирао податке о основним параметрима везаним за оправданост инвестиција у системе за наводњавање односно водоснабдијевање, а које укључују број корисника, површине које се обрађују, површине које се наводњавају, површине под појединим биљним врстама, принос прије и послије наводњавања. Циљ је био да се поређењем параметара прије и након инвестиције оцијени ефекат улагања на промјену наведених параметара и уопште на испуњење пројектних циљева. Пошто су неки од система у току реализације ефекат промјене видљив је само на системима који су у функцији. 
Пројекат ће у наредном периоду настојати још више ојачати улогу Савеза корисника воде за наводњавање на: проценту наплате накнаде за воду те увођењу мјесечног извјештавања појединих УКВ према Савезу и пројекту; активности на ажурирању података о мониторинг параметрима, анализи проблема код постојећих УКВ, јачање односа Савеза УКВ и појединих чланица, организација Скупштине УКВ, организација студијског путовања и др.

Табела бр 13. Преглед индикатора за оцјену ефеката наводњавања (збирно за све системе у функцији)

	Индикатор
	2003
	2009
	Повећање

	Обрађена површина у ха
	1.648,7
	2.421,45
	46.87%

	Укупне наводњаване површине у ха
	158,95
	2.028,71
	1176%

	Укупне површине под виновом лозом 
	224.3
	280.6
	25.10%

	Укупне површине под повртарским културама
	184.3
	229
	24.25%

	Укупне површине под воћарским културама
	140.95
	184.9
	31.18%

	Број чланова домаћинстава
	1885
	1964
	4.19%


3. Микрокредитирање 

МКО Бенефит је до 28.02.2010. године, на подручју општина: Требиње, Билећа, Берковићи и Љубиње, у оквиру микрокредитне линије, пласирала укупно 2223 кредита у износу 7.548.800,00 КМ. Просјечан износ исплаћених кредита износи 3.396,00 КМ, уз каматну стопу   од 1,5 % на мјесечном нивоу, која се обрачунава  на остатак дуга и  једнократног трошка за обраду кредитног захтјева. Укупна кашњења до 30 дана износе 39.437,39 КМ, Проценат жена које су носиоци кредита износи 28,25%. 
Највише пласираних средстава је у сточарску производњу укључујући и пчеларство, око 17%, а значајно су порасла и улагања у изградњу објеката, те улагања у пољопривредну механизацију. 
Редовним праћењем на терену одређеног броја корисника МКО линије, може се констатовати да се средства користе највећим дјелом у области  пољопривреде, за шта су  и планирана. 
Анализа исплаћених кредита по општинама и сврха кориштења средстава,  приказана је у табелама које се налазе у прилогу 4. 
Д.  УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ 

Пројектни тим из Јединице за координацију пољопривредних пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС тренутно спроводи четири међународна пројекта у пољопривреди.
Иначе, у АПЦУ је на на реализацији пројектних активности ангажовано је  укупно 12 сарадника,  од којих су 7 на бази 100% радног времена.
Табела 14: Особље ангажовано  на спровођењу пројекта РМКП
	Рб
	Име и презиме
	Позиција
	Мјесто 
	%

ангажованости

	1
	Раденко Јефтић
	Директор АПЦУ
	Бања Лука
	

	2
	Зоран Ковачевић
	Пројект менаџер
	Бања Лука
	100%

	3
	Радивоје Максимовић
	Референт за праћење и оцјену
	Требиње
	100%

	4
	Грозда Барош 
	Финансијски менаџер
	Бања Лука
	50%

	5
	Саша Стојаковић
	Менаџер за набавке и уговарања
	Бања Лука
	50%

	6
	Миле Бањац
	Грађевински инжењер
	Бања Лука
	100%

	7
	Гордана Роквић
	Теренски срадник
	Бања Лука
	100%

	8
	Јованка Ћетковић
	Преводилац
	Бања Лука
	50%

	9
	Нада Милашиновић
	Секретарица
	Бања Лука
	50%

	10
	Раде Стајић
	Консултант за организацију откупа млијека
	Билећа
	100%

	11
	Владимир Черечина
	Координатора за ланац снабдијевања
	Требиње
	100%

	12
	Александар Куртовић 
	Консултант за наводњавање и рад са УКВ
	Требиње
	100%


Дио особља се налази у теренској канцеларији у Требињу, а дио особља из канцеларије АПЦУ у Бањалуци редовно посјећује пројектно подручје. Учесталост тих посјета зависи од интензитета планираних активности на реализацији пројекта. На терену се реализује  велики број састанака,  како са представницима локалне власти тако и са разним корисницима на терену, што је дало добре резлатате у реализацији планираних активности. Такође, пројектно особље је учествовало у промоцији пројектних активности на разне начине.
Редовна супервизија пројекта од стране особља СБ обављана  је два пута годишње, када су тимови АПЦУ и СБ обилазили пројектно подручје и вршили преглед достигнутих резултата и са корисницима разговарали о свим активности у оквиру пројекта.  
Крајем 2008. године почеле су активности на евалуацији крајњих ефеката пројекта и испуњености циљева постављених ПАД-ом. У том смислу ПИУ јединице оба Ентитета ангажовале су интернационалног консултанта за мониторинг и евалуацију који је заједно са пројектним особљем припремио упитнике и приручних за провођење завршног истраживања. За потребе истраживања ангажоваће се консултантска кућа апроцес ће пратити МиЕ службеници. Резултати истраживања као и посебне студије случаја које ће анализирати пројектно особље, биће уврштени у Финални извјештај резултата пројекта. До краја 2008 расписан је јавни позив и извршена евалуација консултантских кућа. Иако су ПИУ јединице провеле одвојену набавку, изабрана је иста консултантска кућа (Присм Ресеарцх-Сарајево), што ће омогућити заједничку обуку анкетара и упоредивост резултата и цијелог процеса истраживања.  
IV ЗАКЉУЧАК

Развој задруга и удржења унутар пројектног подручја оцијењен је као изузетно значајан. Евидентно је да је међу произвођачима изграђена свијест о потреби организовања и сарадње, те је забиљежен и значајан број иницијатива за оснивање нових удружења, као и нових пословних активности унутар постојећих удружења и задруга. Пројектни тим је до краја пројекта пратио и подржавао рад свих удружења и задруга унутар сектора пољопривреде, те активно радио на изградњи њихових капацитета у руковођењу, планирању, институционалној и финансијској одрживости.
Активности контроле квалитета које је пројекат провео у секторима пчеларства, винарства и производње млијека, дале су позитивне резултате у смислу подизања свијести произвођача о потреби праћења и унапређења квалитета производа, као једне од кључних ставки у развоју комерцијалне и економски ефикасне производње. 
У оквиру компоненте подршке приватном агро-бизнису и подкопмнонете кредитирања предузећа, до краја 2008. године укупно је подијељено 46 кредита, 4 за правна и 42 за физичка лица са укупним износом од 2.072.541,00КМ. И поред тога, дио средстава расположив за кредитирање малих и средње-великих клијената, није пласиран у цјелости, а усвајањем плана активности за 2009 годину, предложена је алокација ових средстава у друге компоненте (развој тржишта и рехабилитација наводњавања). 
Компонента развоја комерцијалних фармера може се оцијенити најуспјешнијом компонентом пројекта, што упућује на директан закључак да су микрокредити, те улагања у наводњавање и демонстрацију нових технологија, максимално одразили потребе локалног становништва односно пољопривредних произвођача на пројектном подручју. 
Закључивањем програма конкурентских грантова, евидентирано је да су укупно уложена средства у 6 пројеката примјењеног истраживања 141.877,00КМ и у 9 пројеката демонстрације технологија 69.746,00КМ, што чини укупно 211.624,00КМ реализованих кроз Програм конкурентских грантова. Такође, кроз програм директних демонстрација технологије на фарми укупно је пласирано 157,827.69 КМ средстава. Програм стипендирања је завршен закључно са 2007 годином. Додијељено је укупно 13 стипендија и пласирано 113.633,00КМ средстава.

МКО Бенефит је до 31.02.2010. године, на подручју општина: Требиње, Билећа, Берковићи и Љубиње, у оквиру микрокредитне линије, пласирала укупно 2223 кредита у износу 7,548,800.00 КМ.

Подкомпонента рехабилитација наводњавања премашила је пројектом зацртане циљеве. Укупно је санирано и изграђено око 111 км канала и цјевовода  што значи да је уложено у санирање постојећих и изградњу нових система за наводњавање и водоснабдјевање око 3,9 мил. КМ. 
Формирано је 16 Удружења корисника воде за наводњавање (УКВ) и Свез удружења Источне Херцеговине. Чланство у УКВ је повећано за 18% у односу на 2007. годину и за 80% у односу на 2006. годину, чиме се значајно побољшава одрживост УКВ. Сва удружења су донијела потребна акта којима се регулише наплата за кориштење система, односно воде, тако да је у већини система осигурано покривање трошкова рада система. Проблем постоји још увијек у наплативости за кориштење великих система код којих је постојала традиција кориштења воде без икакве накнаде.
Управљање пројектом је оцијењено веома задовољавајуће. Тим за управљање пројектом  има0 јако добар учинак и исплате по пројекту се одвијале по плнираном  распореду. Финансијско управљање и управљање набавкама је обавлјено изузетно задовољавајуће. До сада је реализовано 134 уговора које је финансирала АПЦУ, 44 уговора који су суфинансирани са ПИУ из Сарајева и 15 уговора у оквиру конкурентских грантова. 
Обавњене су активности на оцјени крајњих ефеката пројекта и испуњености циљева постављених ПАД-ом. У том смислу  сви показатељи показују изразита побољшања у односу на почетак реализације пројекта, и бројне активности предузете и покренуте у оквиру овога пројекта послужиће више него добра основа за наставак развоја цијелога региона.
V Прилози:

1. Извјештај о оствареним трошковима
2. Преглед  закључених уговора
3. Извјештај МКО „Бенефит“
4. Корисници кредита кредитне линије
5. Конкурентски  грантови-детаљи

6. Демонстрације технологија на фарми

7. Програм стипендирања младих научника

8. Системи за наводњавање - структура  финансирања

9. Извјештај о мониторингу и евалуацији

        Прилог 1.  Финансијско стање  прерачунато по курсу СДР-БАМ на дан 16.03.2010. године

Употреба средстава по пројектним компонентама у КМ
	 
	ОСТВАРЕНО
	ПЛАНИРАНО
	РАЗЛИКА

	КОМПОНЕНТЕ
	Год-до данас
	Кумулативно-

до данас
	Год-до
 данас
	Кумулативно-

до данас
	Год-до
 данас
	Кумулативно-

до данас

	А. Интегрисање тржишта
	5,745.40
	1,123,573.98
	0
	1,293,300.00
	5,745.40
	-169,726.02

	1.Развој тржишта
	0
	519,634.13
	0
	397,800.00
	- 
	121,834.13

	2.Развој задруга и удружења
	5,745.40
	489,462.92
	0
	369,000.00
	5,745.40
	120,462.92

	3.Унапређење квалитета
	0
	114,476.92
	0
	526,500.00
	- 
	-412,023.08

	 
	
	
	
	
	
	

	Б. Подршка приватном агро-бизнису
	0
	2,091,825.18
	0
	3,648,690.00
	- 
	-1,556,864.82

	1.Кредитирање предузећа
	0
	2,072,539.68
	0
	3,626,100.00
	- 
	-1,553,560.32

	2.Техничка помоћ за банке
	0
	19,285.50
	0
	22,590.00
	- 
	-3,304.50

	 
	
	
	
	
	
	

	Ц. Развој комерцијалних пољопривредника
	89,324.79
	5,330,199.32
	0
	4,189,491.00
	89,324.79
	1,140,708.32

	1.Развој технологија и тржишта 
	0
	527,551.31
	0
	1,026,540.00
	- 
	-498,988.69

	2.Рехабилитација наводњавања
	89,324.79
	3,003,284.41
	195,000
	1,308,501.00
	89,324.79
	1,694,783.41

	3.Микрокредитирање
	0
	1,799,363.60
	0
	1,854,450.00
	- 
	-55,086.40

	 
	
	
	
	
	
	

	Д. Управљање пројектом
	23,192.38
	1,859,115.80
	0
	1,459,205.00
	23,192.38
	399,910.80

	1.Инвестициони трошкови
	0
	174,480.87
	0
	200,600.00
	- 
	-26,119.13

	2.Повратни трошкови
	22,034.32
	1,572,059.15
	20,000
	1,258,605.00
	22,034.32
	313,454.15

	3.Порези
	1,158.06
	112,575.78
	0
	0
	1,158.06
	112,575.78

	 
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО
	118,262.57
	10,404,714.28
	215,000
	10,590,686.00
	118,262.57
	-185,971.72


Пројектни  извори и употреба средстава – Резиме по категоријама

	 
	Категорије трошкова
	Стварно
	Планирано
	Разлика

	 
	 
	Год-до данас
	Кумулативно-до данаса
	Год-до данас
	Кумулативно-до данаса
	Год-до данас
	Кумулативно-до данаса

	1
	Радови 
	89,324.79
	2,839,865.07
	140000
	799,693.00
	89,324.79
	2,040,172.07

	2
	Робе
	0
	246,964.10
	0
	376,849.00
	- 
	-129,884.90

	3
	Кредитна линија
	0
	2,072,539.68
	0
	3,600,000.00
	- 
	-1,527,460.32

	4
	Микрокредитна линија
	0
	1,799,363.60
	0
	1,800,000.00
	- 
	-636.4

	5
	Конкурентски грантови
	0
	730,234.75
	0
	1,296,000.00
	- 
	-565,765.25

	6
	Консултантске услуге,
ревизија и обуке
	5,745.40
	1,143,518.83
	55000
	1,450,089.00
	5,745.40
	-306,570.17

	7
	Оперативни трошкови
	23,192.38
	1,572,228.24
	20000
	1,268,056.00
	23,192.38
	304,172.24

	 
	Укупно
	118,262.57
	10,404,714.28
	215000
	10,590,687.00
	118,262.57
	-185,972.72


        
     Прилог 2.  Преглед закључених  уговора
	IDA Cредит 3742
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cонтрaцт Nо.
	Rевиеw
	Dесцриптион оф тхе цонтрaцт
	Naме оф Sупплиер, Cонтрaцтор ор Cонсултaнт
	Cурренцy aббревиaтион
	Cонтрaцт aмоунт aс цонтрaцтед
	Fинaл Cонтрaцт aмоунт
	Payмент схaре PIU/APCU ин %
	Aмоунт пaид бy APCU
	Cонтрaцт сигнед

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-CS-04-001
	 
	Sтудy он ирригaтион waтер цхaргес
	Aлић Raмизa
	KM
	9,960.00
	9,960.00
	40.00 / 60.00
	3,984.00
	Jуне 1, 2004

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-CS-04-002
	 
	LC то препaре Bусинесс aнд Iнвестмент плaнс
	Sинергијa
	KM
	10,257.00
	8,864.00
	55.00 / 45.00
	3,989.16
	Maрцх 11, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-TR-04-003
	 
	Lегaл фрaмеwорк фор ирригaтион waтер 
	Hотел Sунце, Nеум
	KM
	7,775.50
	7,775.50
	50.00 / 50.00
	3,887.75
	Jуне 14, 2004

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-TR-04-004
	 
	Tрaининг оф цоммерциaл бaнк стaфф
	Hотел Eро, Mостaр
	KM
	600.00
	600.00
	50.00 / 50.00
	300.00
	Jуне 28, 2004

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-CS-04-005
	 
	Cоммерциaл бaнк - ин хоусе трaининг
	Iнге Gaерке
	USD
	19,980.00
	19,511.17
	50.00 / 50.00
	9,755.59
	Dецембер 28, 2004

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-04-006
	 
	Gрaнтс интродуцтион
	Hотел Mостaр
	KM
	2,354.00
	2,395.00
	50.00 / 50.00
	1,177.00
	Oцтобер  6, 2004

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-05-008
	 
	Cоординaтед Sупплy Cхaин WS-вине 
	Hотел Mостaр
	KM
	912.00
	886.90
	84.00 / 16.00
	141.90
	Jaнуaрy 18, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-05-008-1
	 
	Hонеy aнд Bее wax Mултиресидуaл Aнaлyсис
	Daрио Caццaмиси
	EUR
	1,035.00
	1,035.00
	77.78 / 22.22
	230.00
	Jaнуaрy 19, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-05-010
	 
	Cредит лине меетинг
	Hотел Mостaр
	KM
	55.00
	50.82
	50.00 / 50.00
	25.41
	May 24, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-TR-05-011
	Pриор
	Aпплиед Rесеaрцх Maнaгемент Tрaининг
	Iвaн Šтефaнић, Cроaтиa
	EUR
	6,500.00
	6,330.22
	50.00 / 50.00
	3,165.11
	May 16, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-05-012
	 
	Aпплиед Rесеaрцх Maнaгемент WS оргaнизaтион
	Hотел Mостaр, Mостaр
	KM
	6,025.00
	1,086.00
	72.17 / 20.83
	226.25
	May 23, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-TR-05-013
	Pриор
	Faрм Bусинесс Aнaлyсис aнд Fинaнциaл Maнaгемент Tрaининг
	Uлрицх Maрз
	EUR
	5,320.00
	5,062.04
	50.00 / 50.00
	2,531.02
	May 9, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-05-014
	 
	Faрм Bусинесс Aнaлyсис aнд Fинaнциaл Maнaгемент WS оргaнизaтион
	Hотел Lеотaр, Tребинје
	KM
	5,964.00
	2,432.55
	70.72 / 29.28
	1,720.30
	May 15, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-05-015
	Pриор
	Cомпетитиве Gрaнт Sцхеме Naтионaл Wорксхоп
	Rестaурaнт Aлфa, Tребинје
	KM
	1,620.40
	1,620.40
	47.22 / 52.78
	855.21
	Jулy 20, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-05-016
	Pриор
	Sтудy тоур то беекееперс фaир ин Bелгрaде
	Aлмирa Tрaвел, Mостaр
	KM
	8,523.00
	8,523.00
	65.12 / 34.88
	5,549.00
	Oцтобер  6, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-05-017
	Pриор
	Wине Sтудy тоур то Iстрa, Cроaтиa
	Aлмирa Tрaвел, Mостaр
	KM
	10,108.41
	10,108.41
	66.67 / 33.33
	3,369.13
	Nовембер 29, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-05-017-1
	 
	Wине пресентaтион дуринг тхе Sтудy тоур то Iстриa
	Dенис Iвошевић, Pореч, Cроaтиa
	EUR
	200.00
	244.00
	50.00 / 50.00
	122.00
	Nовембер 29, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-05-018
	Pриор
	Iрригaтион Sтудy тоур то Maцедониa
	Aлмирa Tрaвел, Mостaр
	KM
	11,539.40
	11,539.40
	50.00 / 50.00
	5,769.70
	Dецембер 9, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-05-019
	 
	Maцедониa Sтудy тоур Gуиде
	Jaсминкa Taшевa, Sкопје, Maцедониa
	EUR
	600.00
	600.00
	50.00 / 50.00
	300.00
	Dецембер 9, 2005

	BA-SSCADP-BOS-3742-CS-BH-DC-06-020
	Pриор
	Sупплy Cхaин студy тоур то Nетхерлaндс
	CNS, Waгенинген, Nетхерлaнд
	EUR
	39,290.00
	38,941.73
	60.78 / 39.22
	15,408.00
	Maрцх 10, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-CS-BH-S-06-021
	Pриор
	Pлaне тицкетс фор Sтудy тоур то Nетхерлaндс
	Zептер пaсспорт, Saрaјево
	KM
	5,744.41
	5,744.41
	61.74 / 38.26
	2,197.75
	Maрцх 7, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-06-022
	 
	Gоод Bеекеепинг прaцтицес
	Gиллес Raтиa
	EUR
	6,400.00
	3,123.00
	50.00 / 50.00
	1,561.50
	May 15, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-06-023
	 
	Tрaининг фор WUA мемберс
	Mоме Mлaденовски
	EUR
	5,230.00
	4,966.00
	50.00 / 50.00
	2,483.00
	May 24, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-CS-05-024
	Pриор
	Gоод Aгрицултуре Pрaцтицес
	Sтефaн Kлaвер, Nетхерлaндс
	EUR
	20,850.00
	20,850.00
	55.60 / 44.00
	13,380.21
	May 31, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-CS-05-024-1
	Pриор
	Gоод Aгрицултуре Pрaцтицес
	Sтефaн Kлaвер, Nетхерлaндс
	EUR
	9,840.00
	9,181.54
	43.67 / 56.33
	4,009.88
	Dецембер 29, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-06-025
	 
	GAP Wорксхоп
	Rестaурaнт Aсториa, Čaплјинa
	KM
	1,419.00
	1,419.00
	84.56 / 15.44
	471.00
	Jуне 26, 2006

	CS-AV-004/06
	 
	Tрaнслaтион сервицес фор GAP WS
	Aдлa Vелaгић
	KM
	500.00
	500.00
	50.00 / 50.00
	250.00
	Jуне 26, 2006

	CS-AV-005/06
	 
	Tрaнслaтион сервицес фор GAP WS
	Aдлa Vелaгић
	KM
	500.00
	500.00
	50.00 / 50.00
	250.00
	Aугуст 21, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-06-026
	 
	JCGC Mеетинг
	Raзвитaк, Mотел "Vилa Raгусa", Sтолaц
	KM
	750.00
	510.00
	50.00 / 50.00
	255.00
	Jулy 1, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-WS-BH-S-06-027
	 
	GAP Wорксхоп
	Rестaурaнт Aсториa, Čaплјинa
	KM
	1,260.00
	216.00
	50.00 / 50.00
	108.00
	Aугуст 21, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-S-06-028
	Pриор
	Bеекеепинг студy трип то Pрaг, Cзецх
	Aир Lине, Saрaјево
	KM
	16,448.03
	16,448.03
	51.73 / 48.27
	7,938.62
	Sептембер 4, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-S-06-029
	 
	GAP Wорксхоп
	Rестaурaнт Aсториa, Čaплјинa
	KM
	1,260.00
	 
	 
	144.00
	Sептембер 18, 2006

	CS-AV-006/06
	 
	Tрaнслaтион сервицес фор GAP WS
	Aдлa Vелaгић
	KM
	500.00
	500.00
	50.00 / 50.00
	250.00
	Sептембер 14, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-S-06-030
	 
	Pлaне тицкетс фор Sтудy тоур то Nетхерлaндс
	Aирлине, Saрaјево
	KM
	6,301.36
	5,682.85
	56.47 / 43.53
	3,208.89
	Oцтобер 17, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-S-06-031
	 
	Hонеy Sупплy Cхaин студy тоур
	CNS, Waгенинген, Nетхерлaнд
	EUR
	28,615.00
	28,237.10
	44.08 / 55.92
	15,790.43
	Nовембер 10, 2006

	CS-AV-010/06
	 
	Tрaнслaтион сервицес фор GAP WS
	Aдлa Vелaгић
	KM
	500.00
	400.00
	50.00 / 50.00
	200.00
	Dецембер 11, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-S-06-033
	Pриор
	Sтудy тоур Hунгaрy
	Kовaцс Laсзло, Hунгaрy
	EUR
	4,885.00
	4,885.00
	67.44 / 32.56
	1,590.56
	Jaнуaрy 10, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-S-06-033-1
	 
	Sтудy тоур Hунгaрy Tрaнспорт
	G-тоур, Mеђугорје
	KM
	17,390.00
	 
	32.56 / 67.44
	5,057.38
	Jaнуaрy 10, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-DC-BH-S-06-034
	Pриор
	Vине Sупплy Cхaин Cоурс, Iтaлy
	Uниверситy, Paдовa
	EUR
	28,200.00
	28,200.00
	60.00 / 40.00 
	11,280.00
	Jaнуaрy 23, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-06-037
	 
	Sупплy Cхaин Oргaнизaтион Cонсултaнт
	Laмбертус Vогелзaнг
	EUR
	10,500.00
	9,138.94
	40.00 / 60.00
	3,655.58
	Maрцх 15, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-DC-BH-S-07-038
	 
	GAP - Fоуртх висит
	Rестaурaнт Aсториa, Čaплјинa
	KM
	1,080.00
	1,080.00
	100.00 / 0.00
	0.00
	Dецембер 11, 2006

	BA-SSCADP-BOS-3742-DC-BH-S-07-040
	 
	Sтудy тоур Iтaлy Tрaнспортaтион
	Aлмирa Tрaвел, Mостaр
	KM
	5,200.00
	6,143.00
	50.00 / 50.00
	3,071.50
	Jaнуaрy 31, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-DC-BH-S-07-041
	 
	Sтудy тоур Iтaлy Tрaнслaтион
	Jеленa Zaклaн
	KM
	2,151.00
	2,151.00
	50.00 / 50.00
	1,075.52
	Jaнуaрy 31, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-CS-BH-S-07-042
	 
	EUREPGAP - Tрaининг оф трaинерс - Aир Tицкетс
	Aир Lине, Saрaјево
	KM
	2,635.00
	2,635.00
	40.00 / 60.00
	1,054.00
	Fебруaрy 2, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-DC-BH-S-07-044
	 
	PAс институтионaл девелопмент IC
	Lоренз Pохлмеиер
	EUR
	10,000.00
	9,162.98
	50.00 / 50.00
	4,581.49
	Jуне 11, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-S-07-045
	 
	ARDP WS
	Mркулић цомпaнy, Saрaјево
	KM
	6,070.50
	5,210.26
	50.00 / 50.00
	2,605.13
	Oцтобер 11, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-07-046
	 
	ARDP WS Tрaнслaтион
	Gордaнa Đурић
	KM
	1,400.00
	1,400.00
	50.00 / 50.00
	700.00
	Oцтобер 18, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-07-047
	 
	ARDP WS Tрaнслaтион
	Jовaнкa Ćетковић
	KM
	980.00
	980.00
	50.00 / 50.00
	490.00
	Oцтобер 18, 2007

	BA-SSCADP-BOS-3742-IC-BH-S-07-048
	Pриор
	Vине студy тоур оргaнизaтион IC
	Fредериц Jулиa, Fрaнце
	EUR
	10,550.00
	9,454.40
	50.00 / 50.00
	4,577.20
	Aприл 1, 2008

	BA-SSCADP-BOS-3742-CQ-BH-S-08-049
	Pриор
	Vине студy тоур оргaнизaтион CQ
	Zептер пaсспорт, Baнјa Lукa
	KM
	60,898.00
	57,832.24
	49.90 / 50.10
	28,971.29
	Aприл 1, 2008


Конкурентски  грантови-уговори
	Број уговора
	Опис уговора
	Име добављача, уговарача  или консултанта
	Име Корисника
	Валута
	Износ
	Датум потписа

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-ИЦ-БЛ-ГР-03-001
	Еко пчеларење
	Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди
	Удружење пчелара "Нектар", Берковићи
	КМ
	9,349.00
	Јун 27, 2005.

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-НЦБ-БЛ-ГР-03-002
	Дуга резидба 
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	Бовел, Љубиње
	КМ
	35,306.10
	Јун 30, 2005.

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-QЦ-БЛ-ГР-05-003
	Специфичности јабуке
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	Агрос, Љубиње
	КМ
	32,856.00
	Јун 30, 2005.

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-QЦ-БЛ-ГР-05-004
	Сортне специфичности фолијарне исхране винове  лозе
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	Агрокоп, Требиње
	КМ
	9,662.50
	Јули 14, 2005.

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-QЦ-БЛ-ГР-05-005
	Повећање приноса меркантилног кромпира
	Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди
	Удружење корисника воде, Требиње
	КМ
	8,400.00
	Август 25, 2005

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-QЦ-БЛ-ГР-05-006
	Откуп еко биља
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	ХерцеговинабиљеЉубиње
	КМ
	9,000.00
	Август 18, 2005.

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-QЦ-БЛ-ГР-05-007
	Културе за производњу меса и млијека
	Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди
	Дабар, Берковићи
	КМ
	8,220.00
	Август 25, 2005

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-QЦБС-БЛ-ГР-05-008
	Квалит ет млијека и млијечних производа
	Технолошки факултет, 
Бања Лука
	Мљекара Пађени, Билећа
	КМ
	9,339.00
	Септембар 14, 2005

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-QЦ-БЛ-ГР-05-009
	Интензификација природних ливада
	Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди
	Дабар, Берковићи
	КМ
	9,722.00
	Фебруар 21, 2006

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-QЦ-БЛ-ГР-05-010
	Организација брања, паковања и чувања производа
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	Поповка, Величани
	КМ
	35,527.50
	Јуни 12, 2006.

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-ГР-БЛ-ГР-06-011
	Аналyсис оф сеед дорманцy
	Фацултy оф Агрицултуре, Бања Лука
	Херцеговинабиље, Љубиње
	КМ
	35.211,00
	Аугуст 1, 2006

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-ГР-БЛ-ГР-06-012
	Беес продуцтс qуалитy
	НГО Еко-логиц, Бања Лука
	Љубиње беекееперс ассоциатион
	КМ
	9.514,00
	Аугуст 10, 2006

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-ГР-БЛ-ГР-06-013
	Инцубаторy продуцтион
	НГО Еко-логиц, Бања Лука
	Љубивит ГФА, Љубиње
	КМ
	9.514,00
	Аугуст 10, 2006

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-ГР-БЛ-ГР-06-014
	Полиниаторс струцтуре
	Фацултy оф Агрицултуре, Бања Лука
	"Вис" анд "Кап по кап", Берковићи
	КМ
	34.272,00
	Аугуст 10, 2006

	БА-ССЦАДП-БОС-3742-ГР-БЛ-ГР-06-015
	Плум продуцтион
	Фацултy оф Агрицултуре, Бања Лука
	"Дабар" анд "Сунчана долина", Берковићи
	КМ
	33.380,00
	Аугуст 10, 2006


Пролог 3. Извјештај  МКО Бенефит

	Назив МКО
	Година
	Извјештајни период

	МКО Бенефит
	2010
	01.01. 2005. – 28.02.2010.

	Бр.
	Општина
	Укупно одобрено (КМ)
	Укупно доспјело (КМ)
	Плаћено
	Кашњења
	

	
	
	
	
	
	1-30 дана
	30-60 дана
	60-90 дана
	Више од 90 дана

	
	
	
	
	КМ
	%
	КМ
	%
	КМ
	%
	КМ
	%
	КМ
	%

	1.
	Требиње
	2,300,200.00
	2,090,991.80
	2,092,739.43
	100.08%
	17,072.58
	0.71%
	2,224.64
	0.00%
	 
	294.64
	0.03%
	15297.05

	2.
	Љубиње
	2,073,800.00
	1,696,739.44
	1,737,086.09
	102.38%
	41,545.11
	4.98%
	8,642.88
	1.31%
	 
	5,703.69
	0.61%
	5461.02

	3.
	Билећа
	3,174,800.00
	2,679,551.57
	2,754,094.65
	102.78%
	92,892.22
	0.01%
	1,277.28
	0.01%
	 
	536.19
	0.06%
	0.00

	4.
	Берковићи
	 
	 
	 
	#DIV/0!
	0.00
	0.14%
	0.00
	0.00%
	 
	0.00
	0.00%
	0.00

	
	УКУПНО
	7,548,800.00
	6,467,282.81
	6,583,920.17
	101.80%
	151,509.91
	5.84%
	12,144.80
	1.32%
	 
	6,534.52
	0.70%
	20,758.07


	Индикатори, Јануар 01, 2005 -  Фебруар, 2010

	Јединица анализе
	Укупни портфолио
	Укупни        портфолио у пољопривреди
	Позајмљено

из

РМКП

	Износ у КМ
	840,506,279
	214,515,426
	7,548,800

	Број кредита
	193,765
	48,676
	2,223

	Просјечан кредит
	4,338
	4,407
	3,396

	Ризични портфолио у КМ (кашњење са > 30 дана)
	11,227,366.79
	2,701,050.54
	39,437.39

	Отписани кредити 
	391,815.81
	89,853.60
	0.00

	% кредита женама
	35.33%
	25.30%
	28.25%

	% кредита избјеглицама и ИРЛ
	12.99%
	5.09%
	7.47%

	Анализа ПРМКП позајмљивања

	По општини
	 
	 
	 

	1. Tребинје
	 
	 
	2,300,200.00

	2. Lјубинје
	 
	 
	2,073,800.00

	3. Bилећa
	 
	 
	2,569,700.00

	4. Bерковићи
	 
	 
	605,100.00

	Укупно
	 
	 
	7,548,800.00

	По главном систему пољопривредене производње

	Сточарство
	 
	 
	1,048,400.00

	Пчеларство
	 
	 
	275,800.00

	Ратарство
	 
	 
	395,500.00

	Повртарство
	 
	 
	35,800.00

	Воћарство
	 
	 
	38,100.00

	Виноградарство
	 
	 
	73,500.00

	Комбинована производња 
	 
	 
	910,500.00

	Агро- трговина
	 
	 
	79,300.00

	Агро-прерада
	 
	 
	119,700.00

	Пољ. задруге
	 
	 
	96,900.00

	Остало
	 
	 
	4,475,300.000


Oво је зa ENGL.верyију
	Pројецт Sпецифиц Pерформaнце Iндицaторс, Jaнуaрy 01, 2005 - Fебруaрy 28, 2010

	Uнит оф Aнaлyсис
	Tотaл Lендинг
	Aгрицултурaл Lендинг (aлл регионс)
	SSCAD Pројецт Lендинг

	Aмоунт ин KM
	840,506,279
	214,515,426
	7,548,800

	# Lоaнс
	193,765
	48,676
	2,223

	Aверaге Lоaн Sизе
	4,338
	4,407
	3,396

	Pортфолио aт Rиск ин KM (aрреaрс > 30 дayс)
	11,227,366.79
	2,701,050.54
	39,437.39

	Lоaнс Wриттен Oфф
	391,815.81
	89,853.60
	0.00

	% оф Lоaнс то Wомен
	35.33%
	25.30%
	28.25%

	% оф Lоaнс то Rефугеес & IDPс
	12.99%
	5.09%
	7.47%

	Aнaлyсис оф SSCAD Pројецт Lендинг

	Uнит оф Aнaлyсис
	Tотaл Lендинг
	Aгрицултурaл Lендинг (aлл регионс)
	SSCAD Pројецт Lендинг

	By Mуниципaлитy
	 
	 
	 

	1. Tребинје
	 
	 
	2,300,200.00

	2. Lјубинје
	 
	 
	2,073,800.00

	3. Bилећa
	 
	 
	2,569,700.00

	4. Bерковићи
	 
	 
	605,100.00

	Tотaл:
	 
	 
	7,548,800.00

	By Maин Syстем оф Aгрицултурaл Pродуцтион Pрaцтицед бy Bорроwер

	Lивестоцк
	 
	 
	3,692,100.00

	Bеекеепинг
	 
	 
	706,600.00

	Cроп Pродуцтион
	 
	 
	204,400.00

	Vегетaбле Pродуцтион
	 
	 
	308,700.00

	Fруит Pродуцтион
	 
	 
	93,300.00

	Vинеyaрдс
	 
	 
	317,200.00

	Mиxед Pродуцтион
	 
	 
	102,000.00

	Aгрицултурaл Tрaде
	 
	 
	349,700.00

	Aгрицултурaл Pроцессинг
	 
	 
	118,600.00

	Aгрицултурaл Cооперaтиве
	 
	 
	30,000.00

	Oтхер
	 
	 
	1,626,200.00

	By Maин Uсе оф Lоaн

	Lивестоцк
	 
	 
	1,048,400.00

	Bеекеепинг
	 
	 
	275,800.00

	Faрм Maцхинерy
	 
	 
	395,500.00

	Pроцессинг Eqуипмент
	 
	 
	35,800.00

	Iрригaтион
	 
	 
	38,100.00

	Gреенхоусес
	 
	 
	73,500.00

	Bуилдинг Cонструцтион
	 
	 
	910,500.00

	Oрцхaрдс
	 
	 
	79,300.00

	Vинеyaрдс
	 
	 
	119,700.00

	Wоркинг Caпитaл (фертилизер, сеедс, aнимaл феед етц)
	 
	 
	96,900.00

	Oтхер
	 
	 
	4,475,300.000


   Прилог 4. Корисници кредита – Нова банка

	Бр.
	Корисник
	Град
	Тип инвестиције
	Укупно одобрени износ
	Грејс период
	Рата (мјесечна, кватална, годишња
	Број рата
	Укупни доспио износ

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сам.пољ.произвођ.Богдановић
	Лјубиње
	сточарство
	69,000
	24
	1153.78
	96
	грејс

	2
	Сам.полј.произвођ.Банђур Дразенко
	Лјубинје
	сточарство
	40,000
	24
	668.85
	96
	грејс

	3
	Сам.полј.произвођ.Туранјанин Чедан
	Лјубинје
	сточарство
	60,000
	24
	1003.28
	96
	грејс

	4
	ЗЗ ЉУБИВИТ
	Љубиње
	перадарство
	100,000
	12
	1216.15
	108
	5622.6

	5
	АГРОКОП АД
	Требиње
	виноградарство
	684,541
	36
	10259.74
	84
	грејс

	6
	Сам.пољ.произвођ Банђур Драженко
	Љубиње
	сточарство
	40,000
	12
	368.99
	96
	1443.5

	 
	 
	 
	 
	993,541
	
	
	
	

	7
	Сам.пољ.произвођ Симо Кучинар
	Љубиње
	ратарство
	30,000
	12
	364.84
	108
	834.52

	8
	Сам.пољ.произвођ Михић Миленко
	Љубиње
	сточарство
	20,000
	12
	243.23
	108
	556.34

	9
	Сам.пољ.произвођ Дангубић Ранко
	Љубиње
	воћарство
	15,000
	36
	221.4
	84
	грејс

	10
	Сам.пољ.произвођ Круљ Гојко
	Љубиње
	сточарство
	12,000
	12
	177.12
	84
	343.74

	11
	Сам.пољ.произвођ Сулавер Славенко
	Љубиње
	пчеларство
	8,000
	12
	189.03
	48
	грејс

	12
	Сам.пољ.произвођ Божидар Гаћина
	Љубиње
	пчеларство
	10,000
	12
	236.28
	48
	9446.1

	 
	 
	 
	 
	95,000
	
	
	
	

	13
	доо ПРЕМИЈЕР Билећа
	Билећа
	остало
	80,000
	12
	972.93
	108
	грејс

	 
	 
	 
	 
	80,000
	
	
	
	

	14
	Сам.пољ.произвођ Јеремије Лојпур
	Требиње
	воћарство
	30,000
	24
	584.37
	60
	грејс

	15
	Сам.пољ.произвођ Љубо Ћук
	Љубиње
	сточарство
	20,000
	12
	243.23
	108
	грејс

	16
	Сам.пољ.произвођ Перо Турањанин
	Љубиње
	воћарство
	10,000
	24
	132.96
	96
	грејс

	17
	Сам.пољ.произвођ Милан Круљ
	Љубиње
	пчеларство
	15,000
	12
	250.82
	72
	грејс

	18
	Сам.пољ.произвођ Светозар Шијакови
	Љубиње
	сточарство
	15,000
	12
	182.42
	108
	грејс

	19
	Сам.пољ.произвођ Далибор Чолић
	Љубиње
	сточарство
	15,000
	12
	182.42
	108
	грејс

	20
	Сам.пољ.произвођ Миодраг Вуковић
	Љубиње
	пчеларство
	20,000
	12
	295.19
	84
	грејс

	21
	Сам.пољ.произвођ Његослав Будинчи
	Љубиње
	сточарство
	10,000
	12
	121.61
	108
	грејс

	22
	Сам.пољ.произвођ Милорад Вујовић
	Љубиње
	пчеларство
	15,000
	12
	182.42
	108
	грејс

	23
	Сам.пољ.произвођ Влајко Лугоња
	Љубиње
	сточарство
	15,000
	12
	182.42
	108
	грејс

	24
	Сам.пољ.произвођ Драган Ковачевић
	Љубиње
	пчеларство
	25,000
	12
	368.99
	84
	грејс

	25
	Сам.пољ.произвођ Горан Круљ
	Љубиње
	сточарство
	10,000
	6
	156.64
	78
	313.74

	26
	Сам.пољ.произвођ Радован Парић
	Требиње
	пчеларство
	15,000
	6
	234.95
	78
	470.58

	27
	Сам.пољ.произвођ Зоран Драпић
	Љубиње
	сточарство
	10,000
	6
	116.86
	114
	193.75

	28
	Сам.пољ.произвођ Драган Поповић
	Љубиње
	сточарство
	10,000
	6
	116.86
	114
	193.75

	 
	 
	 
	 
	235,000
	
	
	
	

	29
	Сам.пољ.произвођ Милан Брборић
	Љубиње
	сточарство
	10,000
	6
	116.86
	120
	грејс

	30
	Сам.пољ.произвођ Жарко Ђајић
	Билећа
	сточарство
	30,000
	12
	501.65
	84
	грејс

	31
	Сам.пољ.произвођ Данило Дангубић
	Љубиње
	сточарство
	10,000
	6
	116.86
	120
	грејс

	32
	Сам.пољ.произвођ Новак Кучинар
	Љубиње
	пчеларство
	10,000
	6
	156.64
	84
	грејс

	33
	Сам.пољ.произвођ Милан Ербез
	Љубиње
	пољ.машине
	20,000
	6
	313.28
	84
	грејс

	 
	 
	 
	 
	80,000
	
	
	
	

	34
	Сам.пољ.произвођ Миош кажовић
	Требиње
	пчеларство
	18,000
	12
	300.98
	84
	грејс

	35
	Сам.пољ.произвођ Миодраг  Илић
	Љубиње
	перадарство
	15,000
	6
	234.95
	84
	грејс

	36
	Сам.пољ.произвођ Владимир Топаловић
	Љубиње
	пчеларство и повртларство
	10,000
	6
	156.64
	84
	грејс

	37
	Сам.пољ.произвођ Владо Новокмет
	Љубиње
	сточарство
	10,000
	12
	167.22
	84
	грејс

	38
	Сам. пољ. произвођач Здравко Рудан
	Љубиње
	пчеларство
	30,000
	0
	442.78
	84
	859.3

	39
	Сам. Пољ. Произвођач Обрад Трапарић
	Требиње
	сточарство
	12,000
	12
	283.55
	60
	грејс

	 
	 
	 
	 
	95,000
	
	
	
	

	40
	ПЧЕЛАРСКА ЗАДРУГА ЖАЛФИЈА
	Требиње
	пчеларство
	32,000
	12
	
	60
	грејс

	41
	Сам. Пољ. Произвођач Љубо Пупић
	Љубиње
	сточарство
	10,000
	6
	
	84
	грејс

	42
	Сам. Пољ. Произвођач Владо Козић
	Љубиње
	перадарство
	20,000
	12
	
	96
	грејс

	
	Укупно
	
	
	1.648.541,00
	
	
	
	


Прилог  5. Програм  конкурентских  грантова - детаљи

	Бр
	Назив
	Опис
	Додјела уговора 
	Завршетак по уговору 
	Валута уговора 
	Износ уговора 
	Исплаћени износ
	Име добављача, уговорача или консултанта  

	1
	Дуга резидба воћа
	Увести нове  помотехничке захвате на постојећим стаблима, како би  се систем кратке резидбе превео у систем дуге резидбе на истом типу вретена и формирала нова узгојна форма- тиме придонијело тежини јабуке, приносу и уједначености зрења.  
	30.06.05
	15.11.07       30.06.07
	КМ
	35,306.00
	25,809.50
	Пољопривредни 
факултет Бања Лука са "Бовел", д.о.о.Љубиње

	2
	Сортне специфицчности јабуке
	Подизање високо интентзивног воћњака  уводјењем нових узгојних и резидбених технологија сортних специфичности   
	30.06.05
	15.11.07       30.06.07
	КМ
	32,856.00
	26,143.00
	Пољопривредни факултет Бања Лука са "Агро-С", д.о.о.Љубиње

	3
	Организовање брања, паковања и складиштења производа Поповка yадруге
	Увођење и испитивање система паковања и складиштења за пољопривредну задругу  Поповка 
	12.06.06
	11.12.07
	КМ
	35,528.00
	22,579.00
	Пољопривредни факултет Бања Лука са 
ЗЗ Поповка 

	4
	Високо интензивна производња шљиве у источној Херцеговини
	Оцјена нових сорти шљива на четири пута  0.5 ха површине коришћењем гушће садње и два алтернативна  система резидбе 
	01.08.06
	25.02.08                    31.12.07
	КМ
	33,380.00
	19,945.00
	Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру,  Пољопривредни факултет Бања Лука са    доо. Дабар Берковићи (РС) & Сунчана Долина Удружење фармера , Ортијеш, (ФБХ)

	5
	Побољшање структуре опрашивања у воћњаку
	Оглед 1: Испитивање побољшаног опрашивања увођењем дрвета дивље јабуке у стари воћњак са   калемљењем са Фуји и  Империал Гала сортама. Оглед 2: испитивање алтернативних техника опрашивања са различитим комбинацијама 6 побољшаних сорти 
	10.08.06
	25.02.08              09.11.07         
	КМ
	34,272.00
	20,482.00
	Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру, Пољопривредни факултет Бања Лука са    доо. Вис Берковици & УКВ Кап по Кап

	6
	Компаративна аналаиза дормантности сјемена у производњи одређеног љеко биља 
	испитивање клијања сјемена за идентификовање најбољих сјеменских линија 10 различитих сорти љеко биља, а затим демо огледи побољшаних техника 
	01.08.06
	31.12.07
	КМ
	31,520.00
	26,918.00
	Пољопривредни 
факултет Бања Лука са  

доо. Херцеговина Биље, Љубиње.

	7
	Едукација, сакупљање и прерада љеко биља.
	Обука сакупљача љеко биља из побољшаних одрживих техника сакупљања са освртом на чистији производ и касније органски сертигфикат. 
	18.08.05
	31.10.07       03.08.06, 31.10.06
	КМ
	9,000.00
	5,000.00
	Пољопривредни 
факултет Бања Лука

	8
	Сортне специфичности фолијарне прихране винског грожђа 
	Увођење  Сортне специфичности фолијарне прихране винског грожђа као методе  за побољшање квалитета и квантитета  грожђа и вина. Одређивање  најбољих комбинација ђубрива за винограде у источној  Херзеговини
	14.07.05
	30.01.07       31.12.06
	КМ
	9,623.00
	9,259.00
	Пољопривредни
факултет Бања Лука и  

АД Агрокоп 

	9
	Побољшање квалитета млијека и млијечних производа
	Процјена квалитета млијека на фарми и мљекари  и извјештавање учесника о резултатима. Припрема брошура о хигијени млијека и успостављање мале лабораторије за испитивање млијека у мљекари.  
	14.09.05
	05.03.06,          01.10.06
	КМ
	9,339.00
	7,950.00
	Технолошки факултет, Бања Лука са 
Мљекара Пађени.

	10
	Еколошко пчеларење
	Демонстрација еколошког пчеларења и едукација пчелара у сврху постизања ЕУ стандарда квалитета 
	27.06.05
	30.06.06, 30.09.06
	КМ
	9,349.00
	9,324.00
	Регионална кнцеларија ПСС и удружење пчелара "Нектар", Берковићи.

	11
	Интензификација производње сточне хране
	Оцјена примјене 5 различитих врста ђубрива на приросдним пашњацима на двије локације у Берковићима. Мјерење приноса и квалитата резултата.
	21.02.06
	31.03.07
	КМ
	9,722.00
	6,716.00
	Удружење произвођача млијека, Берковићи

	12
	Повећање приноса кромпира уз примјену нових технологија наводњавања  
	Примјена различитих стратегија примјење ђубрива у производњи кромпира на три имања на основу почетне анализе земљишта.
	25.08.05
	30.11.06,   01.03.07,    05.07.07
	КМ
	8,400.00
	6,165.00
	Регионална кнцеларија ПСС РС у сарадњи са УКВ "Требиње".

	13
	Крмне културе у производњи млијека и меса 
	Оцјена озимих и прољетних крмних култура  (кељ, грашак, грахорица, суданска трава, крмни сирак, итд) за производњу млијека.
	25.08.05
	30.10.06,     31.12.06,       30.06.07,      30.09.07
	КМ
	9,772.00
	6,376.00
	Регионална кнцеларија ПСС у сарадњи са Удружењем произвођача млијека и меса  "Дабар", Берковићи.

	14
	Побољшање квалитета пчеларских производа Удружења пчелара Љубиње 
	Анализа  здравственог стања пчела  у  кошницама чланова удружења, испитивање пчелињих производа, увођење добре пчеларске праксе и израда програма праћења. 
	10.08.06
	15.10.07        09.08.07
	КМ
	9,514.00
	9,514.00
	НВО Еко-логиц, Бања лука са Удружењем пчелара из Љубиња 

	15
	Побољшање квалитета инкубаторске производње у ОЗЗ Љубивит-Љубиње.
	Увођење побољшаних техника управљања леглом  (куповина и класификација јаја, дезинфекција јаја и објекта, праћење инкубације, паковања за вакцинацију пилића и транспорт)
	10.08.06
	15.10.07       09.08.07
	КМ
	9,514.00
	9,443.00
	НВО Еко-логиц, Бања лука са ОЗЗ Љубивит, Љубиње

	
	Под-збир: конкурентских грантова за истраживање
	202.862.00
	141.877.00
	

	
	Под-збир: конкурентских грантова за демонстрације
	84.233.00
	69.746.00
	

	
	Укупно уговорено
	287.094.00
	
	

	
	Укупно исплаћено
	211.624.00
	


Прилог 6. Демонстрације технологија на фарми 2007 и 2008 години


	Демонстрација
	Консултант
	Уговор склопљен
	Уговор 
	Валута
	Услуге консултанта
	Грант средства
	Објешњење за грант средства

	Постављање демо огледа за травно дјетелинске смјесе и силажни кукуруз
	Дипл.инж. Драган Петровић, Агенција за пружање стручних услуга РС
	30.01.07
	29.01.08
	КМ
	11,930.00
	3,864.76
	трошкови ђубрива, сјемена и пестицида за постављање огледа ТДС и силажног кукуруза 

	Постављање демо огледа за производњу поврћа у пластеницима
	Пољопривредни факултет, др Вида Тодоровић
	15.03.07
	31.12.07
	КМ
	4,096.60
	20,934.35
	трошкови набавке 15 пластеника за демо фармере (пројекат инвестирао 50% укупних трошкова а остатак финасиран од стране општине и крајњих корисника)

	Обука произвођача о репродукцији и вјештачком осјемењавању свиња 
	Пољопривредни факултет, др Стоја Јотановић
	18.12.06
	17.06.07              31.12.07
	КМ
	5,884.00
	2,435.71
	набавка ситне опреме за демонстрацију ВО (фрижидер за сјеме, емаскулатор, дезинфицијенси, други ситни материјал) 

	Обука произвођача о репродукцији  музних крава 
	Пољопривредни факултет, др Драгутин Матаругић
	15.10.07
	15.04.08
	КМ
	8,120.00
	без грант средстава
	без грант средстава

	Обука произвођача у апликацији пестицида и заштити биљака
	Пољопривредни факултет, мр Синиша Митрић
	13.03.07
	12.06.07                       31.12.07
	КМ
	4,185.00
	без грант средстава
	без грант средстава

	Обука о превенцији и заштити здравља пчела од заразних болести
	др. Вет.мед. Виолета Сантрач, Ветеринарски институт
	14.03.07
	13.06.07                31.12.07
	КМ
	3,380.00
	без грант средстава
	без грант средстава

	Обука произвођача у унапређењу квалитета млијека
	мр Горан Вучић, Технолошки факултет
	15.07.07
	31.12.07
	КМ
	6,487.94
	4,843.80
	набавка 82 канте за млијеко од нерђајућег челика (пројекат финансирао 50% укупних трошкова а остатак корисници)

	Успостављање машинског прстена у ЗЗ Петрово Поље
	Спасоје Радић, Пољопривредна стручна служба, Брчко
	15.12.06
	14.12.07              
	КМ
	11,884.00
	без грант средстава
	без грант средстава

	Успостављање репроцентра за ВО свиња
	Пољопривредни факултет, др Стоја Јотановић
	31.12.07
	Сеп-08
	КМ
	5,884.00
	18,662.55
	опремање лабораторије за ВО свиња

	Обука произвођача о репродукцији  музних крава 
	Пољопривредни факултет, др Драгутин Матаругић
	15.04.08
	Сеп-08
	КМ
	8,120.00
	без грант средстава
	без грант средстава

	Постављање демо огледа за производњу поврћа у пластеницима
	Пољопривредни факултет, др Вида Тодоровић
	31.12.07
	Сеп-08
	КМ
	4,096.60
	9,961.38
	8 пластеника за кориснике на подручју општине Берковићи и Требиње (пројекат финансирао 10% укупних трошкова)

	Обука произвођача у апликацији пестицида и заштити биљака
	Пољопривредни факултет, мр Синиша Митрић
	31.12.07
	Сеп-08
	КМ
	5,185.00
	без грант средстава
	без грант средстава

	Успостављање машинског прстена у ЗЗ Петрово Поље и УПП Дабар, Берковићи
	Спасоје Радић, Живко Шукало, Пољопривредна стручна служба, Брчко
	14.12.07
	Дец.08
	КМ
	5,942.00
	без грант средстава
	без грант средстава

	Постављање демо огледа за грах пољак
	Пољопривредни факултет, др Ђорђе Гатарић
	Јан-08
	Дец-08
	КМ
	11,930.00
	без грант средстава
	без грант средстава

	УКУПНО демонстрације на фарми
	97,125.14
	60,702.55
	157,827.69


Прилог  7. Програм стипендирања младих научника 

	Но.
	Име и презиме
	Едукација, назив, попозиција
	Мјесто матичне институције
	Предмет обуке
	Трајање обуке
	Мјесто институције домаћина
	Трошкови школарине КМ
	Исплаћено КМ
	Разлика, КМ
	Стање по уговору

	1
	Горан Бошњак
	дипл.инг.  прехрамбене технологије.
	Мљекара "Падјени" , Билећа
	најновије технологије за прераду млијека
	60 дана
	Одсјек за хемијски инжењеринг, Универзитет Нови Сад
	11,393
	9,839
	1,555
	закључен

	2
	Бранко Ђурић
	дипл.инг пољопривреде, асистент-кабаста храна И љеко биље 
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	обука у раду са Цлевенгер лаб дестилатором и гасним хроматографом  
	30 дана
	Др Јосиф Панчић Истраживачки институт за љеко биље
	7,450
	6,301
	1,149
	закључен

	3
	Борис Пашалић
	дипл.инг пољопривреде, асистент-т-конзервирање воца
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	Одређивање оптималних услова складиштења нових спрти јабуке
	60 дана
	Факултет Био-Тенике Љубљана
	16,484
	16,041
	443
	закључен

	4
	Татјана Кустурић
	дипл.инг пољопривреде, асистент лабораторија за агрохемију
	Пољопривреддни институт, Бањалука
	Аналитика резидуа пестицида у пољ. производима
	61 дана
	Институт за заштиту околиша
	14,657
	12,748
	1,908
	закључен

	5
	Стево Драпић
	дипл.инг Агрицултуре Хеад оф департмент фор оне-даy цхицкен продуцтион
	О.З.З „Љубовит“Љубиње
	узгој и производња родитељског јата пилића
	30 дана
	ЈАТА-ЕМОНА, д.д. Љубљана
	12,979
	12,769
	210
	закључен

	6
	Козјак Раде
	дипл.инг пољопривреде, десигн анд ецономицс 
	Церовац Лтд.
	Пољопр. менаџмент
	30 дана
	Пољопривредни факултет Белграде
	9,868
	9,699
	169
	закључен

	7
	Драган Матаруга
	дипл.инг пољопривреде, експерт-сарадник, Лоцал Еxтенсион Оффицер,
	Агенција пружање стручних услугау пољопривреди, канцеларија Козарска Дубица 
	Заштита корова–коришћење хербицида према  ГАП стандардима, за различите културе
	26 дана
	Пољопривредни институт, Србија-Центар за пестициде и заштиту околине
	15,021
	15,021
	0
	закључен

	8
	Жељко Ћејић
	дипл.инг пољопривреде, асистент -Плант процессинг тецхнологy
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	Сензорске карактеристике и хемијска анализа воћа 
	60 дана
	Факултет Био-Технике Љубљана
	15,549
	15,549
	0
	закључен

	9
	Виолета Сантрач
	Мр Ветеринарске медицине, Микробиологија и инфективне болести, Одјељење, експерт сарадник 
	Ветеринарски  институт „Др.Васо Бутозан“
	Молекуларна  вирус методологија у дијгностицирању пчелињих болести  
	30 дана
	Белтсвилле Ресеарцх Центер, УСА
	17,380
	15,666
	1,713
	закључен

	10
	Лидија Томић
	дипл.инг пољопривреде, асистент -Молецуларна  биологија
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	Генетска евалуација сорти вишања у Херцеговини 
	60 дана
	Факултет Био-Тецхнике Љубљана
	11,842
	10,981
	861
	закључен

	11
	Душка Делић
	дипл.инг пољопривреде, асистент -заштита биља
	Пољопривредни факултет Бања Лука
	Примјена ланчане реакције полимера на  ПЦР за детекцију фитоплазме
	30 дана
	Национални институт за биологију, Љубљана
	11,445
	    6,810.76 
	4,634
	закључен

	12
	Слободан Ивковић
	дипл.инг Агрицултуре, 1.технички савјетник, 2.руководилац производње
	1.Расадник д.о.о., Берковићи, 2.Агрохерцеговина а.д, Невесиње
	Производња поврћа и кромпира
	60 дана
	1.Соланум цоммерце, Гуча, Србија, 2.Зелени Хит, Нови Београд, Србија
	8,912
	8,189
	723
	закључен

	13
	Роган Небојша
	дипл.инг пољопривреде, 1.технички савјетник
	Задруга "Петрово поље"
	Израда пословних планова за задруге и предузећа 
	60 дана
	Пољ. Факултет Нови Сад
	10,556
	10,032
	524
	закључен

	
	
	
	
	Укупно 
	 
	 
	163.536
	113.633
	
	


Прилог 8.  Структура финасирања система за наводњавање и водоснабдјевање 

	Назив општине
	Назив села
	Број домаћинстава
	Број становника
	дужина канала или цјевовода
	Укупно обрадиво земљиште,  ха
	Учешће корисника
	Учешће општ.
	Учешће осталих 
	РМКП  без  ПДВ
	РМКП  са  ПДВ
	УКУПНО  са ПДВ
	Komentar

	Требиње
	Требињско поље
	572,0
	2.288,0
	243,0
	650,0
	 
	 
	 
	263.716,0
	308.547,7
	308.547,7
	Sanacija 243 m kanala, 2 vodna kola,  zatvarača i ugradnja jedne pumpe

	
	Ластва
	163,0
	550,0
	12.803,0
	82,0
	28.000,0
	 
	5.000,0
	181.124,0
	211.915,0
	244.915,0
	Sanirano 241 m kanala, izgrađeno1805 m bet.kanala, уграђено 10156 м cjevovoda, 1 rezervoar i 2 pumpne stanice

	
	Нецвијеће
	44,0
	180,0
	40,0
	27,9
	37.000,0
	 
	23.000,0
	59.693,1
	69.840,9
	129.840,9
	Izgrađen rezervoar i pumpna stanica

	
	Петрово поље
	75,0
	341,0
	13.448,0
	600,0
	130.000,0
	30.000,0
	 
	318.693,7
	372.871,6
	532.871,6
	Ugrađeno 13448 cjevovoda i 2 pumpe

	
	Жаково
	33,0
	117,0
	3.667,0
	65,0
	15.000,0
	70.000,0
	10.000,0
	147.698,6
	172.807,4
	267.807,4
	Izgrađeno 3667,11 m cjevovoda i pumpna stanica

	
	Гомиљани и рупе
	73,0
	232,0
	1.455,0
	30,0
	15.000,0
	0,0
	0,0
	60.425,0
	70.697,3
	85.697,3
	Izgrađeno 761m kanala, sanirano 194 m kanala i izgrađeno 600 m cjevovoda

	
	Орашје 
	43,0
	151,0
	7.438,0
	113,0
	20.000,0
	5.000,0
	 
	110.387,1
	129.152,9
	154.152,9
	Ugrađeno 7438 m cijevi i 2 pumpe 

	
	Љубомир
	123,0
	461,0
	9.056,0
	500,0
	50.000,0
	105.000,0
	 
	459.019,1
	537.052,4
	692.052,4
	Urađena 2 bunara sa 2 pumpe 9056m cjevovoda i rezervoar

	
	Ластва- Ушће
	25,0
	88,0
	835,0
	12,5
	15.000,0
	5.000,0
	3.000,0
	62.940,0
	73.639,8
	96.639,8
	Бетонирање 600 м канала и 235 м цјевовода

	 
	УКУПНО
	1.151,0
	4.408,0
	48.985,0
	2.080,4
	310.000,0
	215.000,0
	41.000,0
	1.663.696,5
	1.946.524,9
	2.512.524,9
	 

	Билећа
	Милавићи
	47,0
	178,0
	3.174,8
	96,0
	15.000,0
	10.000,0
	 
	52.019,4
	60.862,7
	85.862,7
	Urađen cjevovod od 3174 m

	
	Пађени
	33,0
	129,0
	4.721,0
	92,0
	20.818,4
	30.000,0
	 
	89.882,7
	105.162,7
	155.981,1
	Izvršeno spajanje 4721m cjevovoda i izgrađene 2 pumpne stanice sa 4 pumpe

	
	Плана
	15,0
	48,0
	5.526,0
	37,5
	30.000,0
	40.000,0
	 
	93.640,0
	109.558,8
	179.558,8
	Urađeno 5526 m cjevovoda i pumpna stanica sa 2 pumpe 

	
	Мрежица и подосоје
	37,0
	175,0
	5.403,0
	35,5
	20.000,0
	46.000,0
	 
	141.734,9
	165.829,9
	231.829,9
	Ugrađeno 5403 m cjevovoda 2 pumpne stanice, 4 pumpe i rezervoar

	
	Мириловићи
	80,0
	343,0
	8.777,0
	228,0
	60.000,0
	100.000,0
	 
	222.222,2
	260.000,0
	420.000,0
	Коначан обрачун у току, Urađeno 8777 m cjevovoda rezervoar i 2 pumpne stanice

	 
	 УКУПНО
	212,0
	873,0
	27.601,8
	489,0
	145.818,4
	226.000,0
	0,0
	599.499,2
	701.414,1
	1.073.232,5
	 

	Берковићи
	Наводњавање 1
	32,0
	150,0
	5.299,0
	182,0
	 
	30.000,0
	 
	67.682,6
	79.188,7
	109.188,7
	Израђено 5299 м цјевовода са два бунара и 2 пумпе

	
	Наводњавање 2 Безадно
	34,0
	150,0
	 
	63,4
	30.000,0
	60.000,0
	5.000,0
	140.095,3
	163.911,5
	258.911,5
	Изграђен резервоар за воду 

	
	Трусина
	44,0
	161,0
	6.130,0
	94,0
	 
	40.000,0
	 
	64.499,0
	75.463,8
	115.463,8
	Извршена монтажа 6130м цјевовода

	
	Резервоар Балце
	110,0
	437,0
	320,0
	75,0
	 
	5.000,0
	 
	62.125,3
	72.686,6
	77.686,6
	Урађен резервоар и 320 м цјевовода

	 
	УКУПНО
	220,0
	898,0
	11.749,0
	414,4
	30.000,0
	135.000,0
	5.000,0
	334.402,3
	391.250,7
	561.250,7
	 

	Љубиње
	Љубиње резервоар 1000 м3
	815,0
	3.426,0
	 
	 
	 
	52.210,0
	 
	93.686,5
	109.613,2
	161.823,2
	Изграђен резервоар 1000м3

	
	Источни дио Љуб.поља 1. ФАЗА
	121,0
	453,0
	6.072,0
	260,0
	30.000,0
	30.000,0
	 
	78.531,9
	91.882,3
	151.882,3
	Санација акумулације 4000м3 и цјевовода у дужини од 6072м

	
	Убоско водовод
	45,0
	180,0
	14.577,0
	110,0
	249,5
	55.000,0
	5.000,0
	106.449,6
	124.546,0
	184.795,5
	Урађено 14777 цјевовода, 1 пумпнa станицa sa 2 pumpe и резервоар

	 
	УКУПНО
	981,0
	4.059,0
	20.649,0
	370,0
	30.249,5
	137.210,0
	5.000,0
	278.668,0
	326.041,5
	498.501,0
	 

	 
	ТОТАЛ  КМ
	2.564,0
	10.238,0
	108.984,8
	3.353,8
	516.067,9
	713.210,0
	51.000,0
	2.876.266,0
	3.365.231,2
	4.645.509,1
	 


Прилог 9. Извјештај о праћењу и оцјени 

Tabela 1.Monitoring vino

	Komponente projekta/ indikatori


	Osnovno istraživanje
	Podaci na kraju projekta

	
	Broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	А.INTEGRISANJE TRŽIŠTA

	1. Razvoj tržišta

	Vino

	Pvećanje kapaciteta proizvodnje vina
	4 registrovana podruma

100.000l ukupna proizvodnja


	31.12.2002003


	25 registrovanih podruma 1128500l  ukupna proizvodnjavina
	30.12.2009

	Povećanje površina pod vinogradima
	Ukupno 124ha pod vinogradima
	31.12..2003
	Ukupno 424ha pod vinogradima
	30.12.2009

	Broj vinskih marki ili brendova vina
	3 marke vina, dvije marke prisutne van lokalnog tržišta u organizovanoj proizvodnji. 
	31.12.2003
	25 vinskih brendova i 15 stabilnih marki na vinskom tržištu
	30.12.2009

	Broj članova ufruženja
	Nije postojalo udruženje vinara
	31.12.2003
	Registrovano udruženje vinara i vinogradara Istočne Hercegovine „Vinos“, udruženje broji 65 članova
	30.12.2009

	Broj vinarija u vinskoj cesti Hercegovine
	Jedna registrovana vinarija u vinskoj cesti
	31.12.2003
	Tri registrovane vinarije u vinskoj cesti
	30.12.2009

	Broj studijskih putovanja
	Nisu postojala organizovana studijska putovanja
	31.12.2003
	Studijska putovanja: Hrvatska -Istra , Italija (Padova), obuka u lancu snadbjevanja u vinarstvu. Mađarska - projekat vinskih cesta. Studijsko putovanje u Francusku Bordo, 22 člana udruženja
	30.06.2009

	Izlaganje na sajmovima izložbama
	Vinari nisu organizovano nastupili na saajmovima. Vinarija Vukoje nastupala na sajmovima u srbiji i Ctnoj Gori i BiH.
	31.12.2003
	Mediteranski dani - Trebinje, „Dni Vina -Trebinje“, „Turizam plus“, „Dani vina pršuta i sira“, „Salon Vina Sarajevo“


	30.09.2009

	Strateški dokumenti
	Nisu postojali strateški dokumenti (zakon o vinu)
	31.12.2007
	Usvojen zakon o vinu, izrađena marketing strategija za vino na orostoru Istočne Hercegovine.

Usvojena strategija vinarstva na skupštini Udruženja


	30.06.2009


Tabela 2. Monitoring sektor pčelarstva

	Komponente projekta / Indikatori


	Osnovno istraživanje
	Podaci na mkraju projekta

	
	broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	А.INTEGRISANJE TRŽIŠTA

	2. Razvojtržišta

	Pčelarszvo

	Broj košnica pčela
	21.600 košnica na području Istočne Hercegovine.
	31.12.2003
	30.250 košnica
	30.12.2009

	Broj pčelara
	215
	31.12.2003
	1.049 pčelara ili 28 košnica po pčelinjaku
	30.12.2009

	Količina proizvedenih pčelinjih pogača
	Nije postojala proizvodnja hrane za pčele (pogače)
	31.12.2003
	600t proizvedeno pogača
	30.12.2009

	Količina prerađenog pčelinjeg voska
	Nije postojala mogučnost prerade voska
	31.12.2003
	10.555 kg
	30.12.2009


Tabela 3 Monitoring povrće

	Komponente projekta/indikator

	Osnovno istraživanje
	Podaci na kraju projekta

	
	broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	А. INTEGRISANJE TRŽIŠTA

	3. Razvoj tržišta

	Povrće

	Površine po vrstama proizvodnje
	582.5 ха povrća na otvorenom 0.5ha pod plastenicima

68.2ха,pod voćem
	31.12.2003
	797.2ha povrća na otvorenom и 14ha plastenička proizvodnja

298.4ha voće.
	30.12.2009

	Broj ugovora o otkupu povrća u projektnom području
	Nisu postojali ugovori o otkupu poljoprivrednih proizvoda u sektoru povrća, aktivan samo zadruga „Popovka“


	31.12.2003
	- 20 ugovora PZ „Popovka“ i koperanti otkup 100 t paprike i 100 t paradajiza za sloveniju

- otkup 7.5 t dinje i 7t besjemene lubenice za Norvešku.

-42 ugovora PZ „Petrovo polje“, sa koperantima za otkup 20ZZ „t graha poljaka

-2-ugovora ZZ „Popovka“ za otkup 22t luka luka paprike i krompira

-1 ugovor „Paprika“d.o.o za otkup paprike.
	30.12.2009

	Broj obuka u oblasti povrltarske proizvodnje
	Ni su postojale organizovane obuke
	31.12.2003
	46 obuka: plastenička proizvodnja, povrća, zađštita bilja u povrltarstvu, lanac snadbjevanja, principi GAP
	30.12.2009


Tabela 4. Monitoring sektor Mlijeka

	Komponente projekta / Indikator

	Osnovno istraživanje
	Podaci na kraju projekta

	
	broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	А. INTEGRISANJE TRŽIŠTA

	4. Razvoj tržišta

	Mlijeko

	Broj laktofriza
	Nijwe bilo instaliranih laktofriza.Otkup mlijeka vršen putem cistjerina.
	31.12.2003
	Ukupno 34 instalisana laktofriza: 10 iz projekta RMKP i 20 od strane mljekare „Pađeni“
	30.06.2009

	Количина откупљеног млијекљ преко лактофриза
	Nisu bili instalisani laktofrizi
	
	 Ukupno preko 10 laktofriza otkupljeno 9993760 l mlijeka
	

	količina otkuplenog mlijeka
	Ukupna količina otkupljenog mlijeka је 71800 lit


	31.12.2003
	Količina otkupljenog mlijeka  2.220.000 lit
	30.06.2009

	Povećanje stočnog fonda
	12997 Krava 
	31.12.2003
	14835 krava
	30.12.2009

	Povećanje broja proizvođača mlijeka
	71 kooperant  
	31.12.2003
	350 kooperanata
	30.12.2009


Tabela  5. Monitoring obuke
	Komponenta projekta /indikator

	Osnovno istraživanje
	Podaci na kraju projekta

	
	broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	А. INTEGRISANJE TRŽIŠTA

	5. Razvoj tržišta

	Obuke

	Broj obuka u projektnom području
	Nisu postojale organizovane obuke
	31.12.2003
	- Pčelarstvo 66 obuka

- Vino 29 obuka

- Povrće i voće 62

- Mlijeko21

- Остало 70

- Ukupno obuka 248
	30.06.2009

	Broj učesnika po obuci
	Nisu postojali podaci o učesnicima
	31.12.2003
	- Pčelarstvo 1562

- Vino 335 

- Povrće 650

- Mlijeko 269

- Ostalo 581

-Ukupno3397
	30.06.2009

	Broj postavljenih ogleda
	Ni su postavljani ogledi
	31.12.2003
	Сумирање резултата досадашњих истраживања
8 за производњу сточне хране, 3 за силажни кукуруз, 18 за пластеничку производњу
	30.06.2009

	Broj štampanog materijala
	nisu postojali podaci o štampanom materijalu
	31.12.2003
	13 naslova urađeno i podijeljeno po terenu
	30.06.2009


Tabela 6.Monitoring Zadruge

	Komponenta projekta / Indikator

	Osnovno istraživanje
	podaci na kraju projekta

	
	broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	А.ITEGRISANJE TRŽIŠTA

	3. Razvoj zadruga i udruženja

	3.1. Zadruge

	Broj aktivnih poljoprivrednih zadruga
	7 zasdruga, osnovanih po starim zadružnim principima
	31.12.2003
	-4  zadruge registrovane od strane projektaзаа RMKP

- 7 starih zaduga ( u toku revizija zadruga od strane MPŠVRS) 
	30.06.2009

	Povećanje broja članova
	Ukupno 444 člana zadruge u projektnom području
	31.12.2003
	261 zadrugar, smanjene usled, nefunkcionisanja starih zadruga
	30.12.2009

	 Broj poslovnih aktivnosti i podnešenih biznis planova.
	Nisu postojale poslovne aktivnosti
	31.12.2003
	
	30.06.2009

	Povećanje otkupa poljoprivrednih proizvoda
	Nije postojao otkup poljoprivrednih proizvoda
	31.12.2003
	PZ “Žalfija” otkupila10 t 

PZ Petrovo polje otkupljeno 20 t graha poljaka
	30.06.2009

	Broj ugovora o snadbjevanju sa kupcima
	Nisu postojali ugovopri sa kupcima
	31.12.2003
	2 ugovora COOP, Norveška, 1 ugovor isporuci paprike u Norvešku ,-25 ugovora PZ „Žalfija“ sa disteributerima,  

- 42 ugovora PZ Petrovo polje sa kooperantima, 1 Ugovor PZ „Stela“ sa hladnjačom
	30.06.2009


Tabela 7. Monitoring Udruženja
	Komponenta projekta / indikator

	Oanovno istraživanje
	Podaci na kraju projekta

	
	broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	А. INTEGRISANJE TRŽIŠTA

	3. Razvoj zadruga i udruženja

	3.2. Udruženja

	Broj aktivnih poljoprivrednioh udruženja
	7 registovanih udruženja u sektorima: pčelarstva, vinarstva, mljekarstva i povrltarstva.
	31.12.2003
	12 registrovanih udruženja u sektorima;pčelarstva, vinarstva, mljekarstva i povrltarstva.
	30.12.2009

	Broj članova udruženja
	321 član udruženja
	31.12.2003
	2135 član udruženja
	30.06.2009

	Broj podnešenih zahtjeva i programa ovlaštenim institucijama
	Nisu postojali podaci o podnešenim zhtjevima.
	31.12.2003
	-20 zahtjeva za registraciju podruma vina

- 1baza podataka za povrće

- 1baza podataka za pčelre
	30.06.2009

	Broj sajmova i iložbi na kojima su udruženja uzela učešće.
	Nisu organizovani sajmovi ni izložbe
	31.12.2003
	-3 sajma vina, 

-8sajmova pčelarstva, -1 sajam stočarstva
	30.06.2009


Tabela 7. Monitoring kreditiranje preduzeća

	Komponenta projekta / indikatori

	Osnovno istraživanje
	Podaci na kraju projekta

	
	Broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	B. PODRŠKA PRIVATNOM AGRO BIZNISU

	1. Razvoj prijedloga prihvatljivih za banke

	2. Kreditiranje preduzeća

	Broj odobrenih kredita
	 Krditna sredstva slabo dostupna poljoprivrednim proizvođačima. Krediti su sa visokom kamatom iznad 12% na godišnjem nivou
	31.12.2003
	46zahtjeva; 26 u oblasti stočarstva, 12 pčelarstvo, 2 ratarstvo i povltarstvo, 2 u voćarstvu, 1 poljoprivredna mehanizacija, 1 u izgradnji hladnjače
	30.12.2009

	Prosječan iznos kredita po zahtjevu
	
	31.12.2003
	45.000,00 КМ
	30.12.2009


Tabela 8.Monitoring sektor navodnjavanja (izgradnja i sanacija sistema)
	Komponenta          projekta / Indikator

	Osnovno istraživanje
	Podaci na kraju projekta

	
	broj ili tekst
	datum
	Broj ili tekst
	datum

	C. PPODRŠKA RAZVOJU KOMERCIJALNE POLJOPRIVREDE

	2. Rehabilitacija navodnjavanja



	Broj saniranih sistema za navodnjavanje
	Postojeći sistemi za navodnjavanje u lošem stanju
	31.12.2003
	5 saniranih sistema za navodnjavanje
	30.12.2009

	Broj novoizgrađenih sistema za navodnjavanje
	Nisu postojali projekti, kao ni interesovanje za ulaganja u ovaj sektor
	31.12.2009
	6 novoizgrađenih sistema za navodnjavanje
	30.12.2009

	 Broj kombinovanih sistema (navodnjavanje i vodosnadbjevanje tehničkom vodom).
	Kombinovani sistemi nisu bili prisutni
	31.12.2009
	3 novoizgrađena kombinovana sistema
	30.12.2009

	Broj sistema za vodosnadbjevanje pitkom vodom
	Postojala 4 sistema (gradski vodovod),
	31.12.2009
	6 novoizgrađenih sistema pitkom vodom
	30.12.2009

	Dužina izgrađenih cjevovoda  za vodosnadbjevanje i navodnjavanje
	Nisu postojali podaci
	31.12.2009
	120km novoizgrađenog cjevovodacjevovoda
	30.12.2009

	Broj novoizgrađenih pumpnih stanica
	Prisutne 2 pumpne stanice
	31.12.2009
	9 novoizgrađenih pumpnih stanica
	30.12.2009


Tabela 9 Monitoring Udruženja korisnika vode za navodnjavanje

	Komponenta projekta / indikator


	Osnovno istraživanje
	Podaci na kraju projekta

	
	broj ili tekst
	datum
	broj ili tekst
	datum

	C: PODRŠKA RAZVOJU KOMERCIJALNE POLJOPRIVREDE

	2. Rehabilitacija navodnjavanja



	2.1. Udruženja korisnika vode za navodnjavanje

	Broj UKV za navodnjavanje

	Nisu postojala UKV za navodnjavanje u projektnom području
	31.12.2003
	16 registrovanih UKV za navodnjavanje u projektnom području
	30.06.2009

	Broj članova udruženja
	
	31.12.2003
	964 članova udruženja
	30.06.2009

	Površine koje se obrađuju
	1648.7 ha za sva UKV
	31.12.2003
	2421.45 ha za sva udruženja
	30.06.2009

	Površine koje se navodnjavaju
	158.95 ha
	31.12.2003
	2028.71ha
	30.06.2009

	Povećanje prinosa sa izgradnjom sistema za navodnjavanje
	Паприка: 10-20 т/ха

Лубеница: 10-15 т/ха

Кукуруз: 2-5 т/ха

Грожђе: 6-7 т/ха
	31.12.2003
	Паприка: 60-80 т/ха

Лубеница: 40-50 т/ха

Кукуруз: 10-12 т/ха

Грожђе: 10-12 т/ха
	30.06.2009


Tabela 10.Monitoring Mikrokreditna linija 
	Komponenta projekta / Indikatir


	Osnovno istraživanje
	Podaci na kraju prokejta

	
	
	datum
	broj ili tekst
	datum

	C. PODRŠKA RAZVOJU KOMERCIJALNE POLJOPRIVREDE

	3Mikrikreditiranje
	
	
	
	

	Broj odobrenih mikrokredita
	1.726 одобрених захтјева
	06.06.2003
	
	30.06.2009

	Prosječan  iznos mikrokredita
	3.262.86 КМ
	06.06.2003
	„
	30.06.2009

	Ukupno plasiranih mikrokreditnih stredstava
	Пласирано 5.631.700 КМ и то 55% у сточарство, 10% у пчеларство, 10% у ратарство, 6% повртарство, 1.5% воћарство и виноградарство, 7.5% у трговину репроматеријалима
	06.06.2003
	
	30.06.2009


� Биће накнадно убачено у извјештај


� Осјенчени дио табеле односи се на 2008 годину





�mislim da su ovdje samo brojevi drugaciji


�skoro sve novi tekst


�stari tekst godisnji 2008


�stari tekst godisnji 2008


�stari tekst godisnji 2008


�stari tekst godisnji izvjestaj 2008


�sli;an tekst kao u 2008 izbacena smao jedna recenica


�slican tekt samo drugi brojevi odnosno kolicine


�slican tekst, pogledati zadnju recenicu


�isti tekst kao u 2008


�sav tekst isti samo provjeriti sve godine i brojeve, kod svinjogojaca ima razlika


�isto


�samo brojevi drugi


�isto


�recenica je iz 2008 ali drugi brojevi


�ovo se nalazi u godisnjem izvjestaju iz 2007


�skoro sav tekst je novi odnosno dugacije postavljen


�recenica je z godisnjeg 2007


�skoro sav tekst kao u godisnjem iz 2007 samo su neke recenice izbacene


�novi tekst


�sve isto kao u 2008


�molim te zamijeni ovu tabelu primijetila sam gresku i sad ispravila


�mislim da su samo brojevi razliciti


�mislim da je sve isto kao u 2008


�slicno ai dosta toga izmjenjeno


�nove vrijednosti a poslacu ti izvjestaj na engleskom


�vrijednosti


�isto


�isto


�isto


�isto


�nova tabela


�koncept tabele je isti ali je sadrzaj promijenjen
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