	ПРОЈЕКТНИ ПЛАН ПРИМЈЕНЕ

	Назив пројекта
	

	Опис пројекта
	

	Циљ пројекта

	

	Број пројекта
	
	Датум одобравања пројекта
	

	Сектор
	
	Ресорно министарство
	

	Датум почетка пројекта
	
	Временско трајање пројекта
	





ПРИЛОГ А 2
	БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

	Финансијски статус
	
	Финансијски ефекти
	

	Обезбјеђена средства (врсте и износи)
	
	Потребна средства

(врсте и износи)
	

	Укупна вриједност пројекта
	
	Процијењена вриједност поступка набавке
	

	КОРИСНИК ПРОЈЕКТА

	Пуни назив корисника
	

	Адреса
	
	Град
	

	Основна дјелатност – 

навести шифру и опис шифре
	
	Број запослених
	

	Име и презиме и функција одговорног лица
	
	Име и презиме лица за контакт
	

	Тел./e-mail:
	
	Тел./e-mail:
	

	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

	Активности
	Нпр.

· Прибављање потребних дозвола и сагласности;

· Израда пројеката (идејни пројекат, главни пројекат и сл.);

· Поступак јавне набавке;

· Надзор над извршењем радова, роба или услуга;

· Трошкови реализације пројекта;

· Мониторинг и евалуација реализованог пројекта;

(Детаљно разрадити активности)


	ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

	Вријеме
- од_______ до_______

- од_______ до_______

- од_______ до_______

- у току извођења радова

- почетак – крај пројекта

- од_______ до_______
	Нпр.

· Прибављање потребних дозвола и сагласности;

· Израда пројеката (идејни пројекат, главни пројекат и сл.);

· Поступак јавне набавке;

· Надзор над извршењем радова, роба или услуга;

· Трошкови реализације пројекта;

· Мониторинг и евалуација реализованог пројекта;



	ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

	Износ
- _________________ КМ

- _________________ КМ

- _________________ КМ

- _________________ КМ

- _________________ КМ

- _________________ КМ

УКУПНО:_________ КМ
	Нпр.

· Прибављање потребних дозвола и сагласности;

· Израда пројеката (идејни пројекат, главни пројекат и сл.);

· Трошкови поступка јавне набавке;

· Уговорена вриједност радова, роба и услуга;

· Надзор над извршењем радова, роба или услуга;

· Управљање пројектом;

(Аналитички и прецизно исказати све трошкове реализације, са образложењем сваке ставке трошка)

	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

	Опис ризика

Нпр.

- Недовољан квалитет уговорених радова, роба и услуга;

- Пробијање рока извршења и уговорених цијена радова, роба и услуга, од стране извођача;

- Додатни радови;


	Корективне активности

· Професионални рад надзорног органа;

· Уговором јасно прецизирати рокове извршења, као и санкције за њихово непоштовање; Обавезно унијети одредбу о непромјењивости цијена за вријеме трајања уговора;

· Детаљном и квалитетном пројектном и тендерском документацијом јасно дефинисати обим и величину радова, роба и услуга, како би се спријечили додатни захтјеви;



	ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКТА

	Активности

- Прикупљање података (чињенице, опсервације и мјерење) и њихово документовање, у свим фазама реализације пројекта;

- Анализа и извођење закључака;

- Препоруке и предузимање корективних активности;


	· Индикатори за циљеве у свим фазама реализације пројекта;

· Квалитет и адекватно коришћење ресурса;

· Сарадња са свим учесницима у реализацији пројекта;

· Компарација планираних и остварених резултата, утврђивање одступања и закључци;

· Прилагођавање циљева, поступака и начина реализације пројекта;



	АУТОРИЗАЦИЈА ПЛАНА

	За корисника пројекта                                                    За Министарство финансија

	План сачинио
	
	Сагласан
	

	Потпис и овјера
	
	Поптпис и овјера
	

	Датум и мјесто
	
	Датум и мјесто
	


